
Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

0 Harmonogram_bazowy 15.06_aktualizacja 02.01.2019 758 dn? wto, 23.01.18sob, 14.03.20

1 Przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. Wraz z przebudową torowiska - nr 

2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. 

Sikorskiego: na odcinku od ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na 

758 dn? wto, 23.01.18 sob, 14.03.20

2 Sprawy formalne 758 dn wto, 23.01.18 sob, 14.03.20

3 Podpisanie Kontraktu- START 1 dzień wto, 23.01.18 wto, 23.01.18

4 Przekazanie harmonogramu/programu robót oraz BIOZ 1 dzień pon, 05.02.18 pon, 05.02.18 3ZR+13 dn

5 Przekazanie i zatwierdzenie PZJ 1 dzień śro, 14.02.18 śro, 14.02.18 3ZR+21 dn

6 Uzgodnienie zmian w TOR dla etapu 1a oraz 1b 1 dzień pon, 19.02.18 pon, 19.02.18 8RR+14 dn

7 Uzgodnienie TOR dla demontażu sieci trakcyjnej na cały zakresie robót 4 dn wto, 06.02.18 pią, 09.02.18 9RR

8 Przejęcie placu budowy 1 dzień pon, 05.02.18 pon, 05.02.18 9RR-1 dzień

9 Rozpoczęcie robót 1 dzień wto, 06.02.18 wto, 06.02.18 3ZR+13 dn

10 Kompleksowa przebudowa drogi wraz z torowiskiem na odcinku od ul. Cichońskiego 

do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku  deptakiem miejskim 

oraz wykonaniem torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji

0 dn wto, 31.12.19 wto, 31.12.19 25;30;176;229;471;556;606;316;548;281;45;100;146;66;121;163;414;622;393

11 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 0 dn czw, 30.01.20 czw, 30.01.20 20;176;229;299;338;522;526;571;606;622;281;376

12 Zgłoszenie zakończenia robót po zakończeniu prób końcowych i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej0 dn czw, 30.01.20 czw, 30.01.20 11

13 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 44 dn pią, 31.01.20 sob, 14.03.20 20;176;229;299;338;471;522;526;571;606;281;413;492;376

14 Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania Sanepidu i Straży Pożarnej1 dzień pią, 31.01.20 pią, 31.01.20 12

15 Zajęcie stanowiska przez Sanepid 14 dn sob, 01.02.20 pią, 14.02.20 14

16 Zajęcie stanowiska przez Straż Pożarną 14 dn sob, 01.02.20 pią, 14.02.20 14

17 Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do organu 1 dzień sob, 15.02.20 sob, 15.02.20 15;16

18 Procedowanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez właściwy Organ 21 dn nie, 16.02.20 sob, 07.03.20 17

19 Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 7 dn nie, 08.03.20 sob, 14.03.20 18

20 ETAP: 1a TOR (bez skrzyżowania Orląt Lwowskich- Dworcowa)- wraz z demontażem trakcji dla całej inwestycji194 dn pon, 12.02.18 czw, 30.08.18

21 Wdrożenie TOR Etap 1a 1 dzień czw, 15.02.18 czw, 15.02.18 9RZ+10 dn

22 Branża drogowa, architektura 35 dn pią, 16.02.18 czw, 22.03.18

23 Zdjęcie warstwy humusu 2,25 dn pią, 16.02.18 nie, 18.02.18 21RR+1 dzień

24 Rozbiórka elementów dróg 28 dn pią, 23.02.18 czw, 22.03.18 21RR+8 dn

25 Branża torowa 19 dn nie, 18.02.18 czw, 08.03.18

26 Roboty rozbiórkowe 19 dn nie, 18.02.18 czw, 08.03.18 21ZR+2 dn;31

27 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg (bypass ul.Młyńska-Kosynierów) 145 dn śro, 04.04.18 czw, 30.08.18

28 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 60 dn śro, 04.04.18 wto, 05.06.18 24RR+12 dn

29 Przepięcia bypass 2 dn śro, 29.08.18 czw, 30.08.18 28

30 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 5 dn pon, 12.02.18 pią, 16.02.18

31 Demontaż trakcji tramwajowej dla całej inwestycji 5 dn pon, 12.02.18 pią, 16.02.18 7

32 Branża zieleń - gospodarka drzewostanem 15 dn pią, 16.02.18 pią, 02.03.18

33 Zabezpieczenie drzew- dla całej inwestycji 3 dn pią, 16.02.18 nie, 18.02.18 21

34 Wycinka drzew i krzewów dla Etapu 3 dn śro, 28.02.18 pią, 02.03.18 33

35 Podetap 1a, cz1: odcinek od ul. Dworcowej (bez skrzyżowania z ul. Dworcową) do ul. 

Kosynierów Gdyńskich

444 dn? śro, 09.05.18 czw, 08.08.19

36 Roszczenie nr 5- Przebudowa istniejącego kabla światłowodowego. Prace 

zakończono ostatecznie w dniu 31.07.2019r. 

436 dn? śro, 09.05.18 śro, 31.07.19

37 Roszczenie nr 14-  kolizja wzdłużna pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji 

sanitarnej a istniejącym kolektorem sanitarnym na odcinku od studni S6 do studni 

S1

222 dn? pią, 13.07.18 wto, 26.02.19

38 W tym wstrzymanie robót spowodowane brakiem dokumentacji a następnie 

błędnie dobranymi rurami osłonowymi

96 dn? pią, 13.07.18 śro, 17.10.18

39 Opóźnienia związane ze spadkiem wydajności z powodu konieczności utrzymania 

przepływu ścieków- prace na ciągu głównym

126 dn czw, 18.10.18 wto, 26.02.19 38

40 Branża drogowa, architektura 44 dn wto, 14.05.19 czw, 27.06.19

41 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża- pod chodniki 14 dn wto, 14.05.19 pon, 27.05.19 27;51;54;61

42 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 24 dn czw, 16.05.19 sob, 08.06.19 41RR+2 dn;57

43 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn pią, 07.06.19 czw, 27.06.19 44RR+7 dn;74RR+10 dn

44 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 21 dn wto, 21.05.19 pon, 10.06.19 42RR+5 dn

45 Branża torowa 101,4 dn pią, 15.02.19 pią, 31.05.19

46 Odwodnienie 4 dn pią, 15.02.19 pon, 18.02.19 52RR;47RR

47 Roboty podtorzowe 4 dn pią, 15.02.19 pią, 31.05.19 42RR+12 dn;56

48 Układanie płyt torowych 18 dn pią, 22.02.19 pon, 11.03.19 47RR+7 dn

49 Układka torów 23 dn śro, 27.02.19 czw, 21.03.19 48RR+5 dn;39

50 Krawężniki i krawędzie peronowe 11 dn wto, 12.03.19 pią, 22.03.19 48

51 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 51 dn pią, 08.06.18 sob, 28.07.18

52 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska16 dn pią, 08.06.18 sob, 23.06.18 24RR+14 dn

53 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i chodnikach18 dn śro, 11.07.18 sob, 28.07.18 52

54 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 115 dn wto, 15.01.19 pon, 13.05.19

55 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej w obrębie torowiska- rzeczywiste rozpoczęcie

72 dn śro, 27.02.19 pon, 13.05.19 24RR+14 dn;39

56 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej -zmniejszono wydajność w efekcie roszczenia 14

43 dn wto, 15.01.19 wto, 26.02.19 37ZZ

57 Branża sanitarna - Ter 1: ciepłociąg 26 dn sob, 15.12.18 nie, 13.01.19

58 Udzielenie informacji o nowym przebiegu ciepłociągu- w celu uzyskania czasu na 

koordynacje prac i uzyskanie materiału w odpowiedniej ilości

0 dn sob, 15.12.18 sob, 15.12.18 59RR-16 dn

59 Układanie rur osłonowych nad nowoprojektowanym ciepłociągiem- informacje uzyskane podczas spotkania w dniu 23.02.201810 dn czw, 03.01.19 nie, 13.01.19 56RR+15 dn

60 Układanie nowego ciepłociągu- harmonogram prac uzgodniony z PGE. 7 dn sob, 15.12.18 pią, 21.12.18 58

61 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 25 dn pią, 31.08.18 pon, 24.09.18

62 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 25 dn pią, 31.08.18 pon, 24.09.18 29

63 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 14 dn wto, 21.05.19 pon, 03.06.19

64 Roboty ziemne i montaż rurociągu 14 dn wto, 21.05.19 pon, 03.06.19 24RR+7 

dn;43ZR-37 dn

65 Prace przełączeniowe przy udziale PSG 4 dn wto, 28.05.19 pią, 31.05.19 64RR+7 dn

66 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 172 dn śro, 13.02.19 czw, 08.08.19

67 Demontaż słupów trakcyjnych 3 dn wto, 28.05.19 czw, 30.05.19 41

68 Montaż słupów trakcyjnych 16 dn śro, 13.02.19 czw, 28.02.19 67

69 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 8 dn czw, 01.08.19 czw, 08.08.19 68ZR+7 dn;36

70 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pon, 24.06.19 wto, 09.07.19

71 Montaż oświetlenia 16 dn pon, 24.06.19 wto, 09.07.19 43ZR-4 dn;24;67

72 Branża teletechnika 209 dn śro, 12.12.18 śro, 17.07.19

73 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 11 dn śro, 12.12.18 sob, 22.12.18 24RR;41

74 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn wto, 28.05.19 nie, 07.07.19 44RR+7 dn

75 Instalacja teletechniczna 10 dn pon, 08.07.19 śro, 17.07.19 74

76 Podetap 1a, cz2: odcinek od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Garbary (bez ul. Garbary)680 dn? wto, 23.01.18 pon, 23.12.19

77 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem związanych z

przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach trakcyjnych i 

trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby monitoringu 

miejskiego

247 dn? pon, 01.10.18 pią, 14.06.19

78 Roszczenie nr 20-  kolizji nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm na 

odc. S14-S17 z istniejącym gazociągiem Dn 350 mm nieprzewidzianym do 

przebudowy

68 dn? pią, 13.07.18 śro, 19.09.18

79 W tym wstrzymanie robót spowodowane brakiem dokumentacji - wznowiono po 

PL-007-00 przekazanym jedynie w wersji mailowej

14 dn? pią, 13.07.18 czw, 26.07.18

80 W tym opóźnienia związane z uzupełnieniami do dokumentacji (roboty wykonane 

i ujęte w dokumentacji przekazanej dnia 10.10.2018r.)

54 dn? pią, 27.07.18 śro, 19.09.18 79

81 Roszczenie nr 30- niezgodność projektu budowlanego z wykonawczym oraz 

zwiększenie zakresu o dodatkowe komory w Parku Róż. Uwzględniono fakt, iż na 

drzewie koniecznym do wycinki znajduje się ptasie gniazdo

408 dn? pon, 15.10.18 wto, 10.12.19

82 Wycinka drzewa w kolizji z separatorem 1 dzień śro, 18.09.19 śro, 18.09.19

83 Usunięcie kolizji z kablami trakcyjnymi po rozpoznaniu gestorów i uzgodnieniu 

dokumentacji- wycianka kabli

20 dn śro, 14.08.19 wto, 03.09.19

84 Przycięcie korony drzew pozostających w kolizji ze ściankami szczelnymi 1 dzień? pon, 15.10.18 pon, 15.10.18

85 Budowa dodatkowego systemu podczyszczania ścieków: zabicie ścianek szczelnych, osadzenie komór, ułożenie kolektorów, zabudowa studni przy torowisku45 dn pią, 25.10.19 wto, 10.12.19 83;82;84

86 Roszczenie nr 1- konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac niezbędnych i 

koniecznych do wykonania w celu renowacji kanałów deszczowych poprzez 

metodę wprowadzania rękawa termoutwardzalnego

518 dn? śro, 21.02.18 pią, 09.08.19

87 Niezgodności w średnicach- bez wpływy na prace nawierzchniowe 518 dn? śro, 21.02.18 pią, 09.08.19

88 Kolizja deszczówki z sanitarką uniemożliwiająca kontynuację prac 129 dn czw, 14.02.19 czw, 27.06.19

89 Zdiagnozowanie kolizji z kanalizacją sanitarną uniemożliwiające wykonanie 

renowacji- wstrzymanie robót drogowych na jezdni północnej

1 dzień czw, 14.02.19 czw, 14.02.19

90 Polecenie Inżyniera nr 41 umożliwiające kontynuację prac drogowych na na 

odcinku Kosynierów- Kłodawka

1 dzień czw, 27.06.19 czw, 27.06.19

91 Branża drogowa, architektura 349 dn sob, 29.12.18 nie, 22.12.19

92 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 10 dn sob, 29.12.18 śro, 09.01.19 109;112;115;117

93 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 15 dn pon, 14.01.19 pon, 28.01.19 92RR+2 dn;57

94 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 8 dn pią, 28.06.19 pią, 05.07.19 93RR+9 dn;103;90

95 Podbudowa z betonu asfaltowego 3 dn pon, 29.07.19 śro, 31.07.19 94;98

96 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn wto, 17.12.19 śro, 18.12.19 104

97 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn nie, 23.06.19 pią, 12.07.19 98RR+7 dn;130RR+10 dn

98 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 19 dn sob, 15.06.19 czw, 04.07.19 93RR+5 dn;77

99 Oznakowanie poziome 4 dn czw, 19.12.19 nie, 22.12.19 96

100 Branża torowa 532 dn pon, 25.06.18 pon, 23.12.19

101 Odwodnienie torowiska 4 dn pon, 25.06.18 czw, 28.06.18 24RR+8 dn;52RR;110RR;153RR

102 Roboty podtorzowe- wykonano bez rejonu komory podczyszczania kanalizacji 

deszczowej w Parku Róż

4 dn pią, 15.02.19 śro, 29.05.19 101;42RR+12 

dn;93RR+12 

dn;138RR+12 dn

103 Układanie płyt torowych 18 dn pią, 22.02.19 pon, 11.03.19 102RR+7 dn

104 Układanie płyt torowych w obrębie kolizji 6 dn śro, 11.12.19 pon, 16.12.19 85

105 Układka torów 23 dn śro, 27.02.19 czw, 21.03.19 103RR+5 dn

106 Układanie torów w obrębie kolizji 4 dn wto, 17.12.19 pią, 20.12.19 104

107 Krawężniki 11 dn wto, 12.03.19 pią, 22.03.19 103

108 Prace wykończeniowe przy torowisku w obrębie kolizji 3 dn sob, 21.12.19 pon, 23.12.19 106

109 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 51 dn pią, 08.06.18 sob, 28.07.18

110 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska10 dn pią, 08.06.18 nie, 17.06.18 24RR+14 dn

111 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i 

chodnikach

18 dn śro, 11.07.18 sob, 28.07.18 110

112 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 42 dn śro, 08.08.18 śro, 19.09.18

113 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej w obrębie torowiska

23 dn śro, 08.08.18 pią, 31.08.18 24RR+14 dn

114 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej w jezdni i chodnikach

19 dn sob, 01.09.18 śro, 19.09.18 113

115 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18

116 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18 29

117 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 189 dn pon, 18.06.18 pią, 28.12.18

118 Przepięcie z udziałem gestora (PSG), demontaże starego gazociągu 0 dn śro, 21.11.18 śro, 21.11.18

119 Przepięcie z udziałem gestora (PSG), demontaże starego gazociągu 36 dn śro, 21.11.18 pią, 28.12.18 120;118

120 Ułożenie, regulacja gazociągu na odcinku SM3-SM4 (zakres do ul. Garbary) 26 dn pon, 18.06.18 pią, 13.07.18 24RR+7 dn

121 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 347 dn pon, 25.06.18 pon, 17.06.19

122 Demontaż słupów trakcyjnych 3 dn śro, 11.07.18 pią, 13.07.18 124

123 Demontaż słupów trakcyjnych- z światłowodem 3 dn sob, 15.06.19 pon, 17.06.19 77

124 Montaż słupów trakcyjnych 16 dn pon, 25.06.18 wto, 10.07.18

125 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 8 dn śro, 18.07.18 śro, 25.07.18 124ZR+7 dn

126 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pią, 21.06.19 sob, 06.07.19

127 Montaż oświetlenia 16 dn pią, 21.06.19 sob, 06.07.19 98RR+5 dn;77

128 Branża teletechnika 292 dn pon, 27.08.18 wto, 25.06.19

129 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 11 dn pon, 27.08.18 czw, 06.09.18 92RR-120 dn

130 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn pon, 06.05.19 pią, 14.06.19 98RR-40 dn

131 Instalacja teletechniczna 10 dn sob, 15.06.19 wto, 25.06.19 130

132 Branża mostowa 6.1 142 dn? wto, 23.01.18 pon, 18.06.18

133 Renowacja obiektu mostowego- most nad rzeką Kłodawką 91 dn czw, 15.03.18 pon, 18.06.18 26ZR+6 dn

134 Prace pod obiektem mostowym 30 dn? wto, 23.01.18 śro, 21.02.18

135 Podetap 1a, cz. 3: odcinek od ul. Garbary (ze skrzyżowaniem z ul. Garbary) do ul. Młyńskiej570 dn? śro, 14.03.18 wto, 22.10.19

136 Branża drogowa, architektura 271 dn sob, 19.01.19 wto, 22.10.19

137 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 14 dn sob, 19.01.19 pią, 01.02.19 152;155;157;159

138 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 24 dn pon, 21.01.19 śro, 13.02.19 137RR+2 dn

139 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 10 dn śro, 27.02.19 pią, 08.03.19 138RR+9 dn;149

140 Podbudowa z betonu asfaltowego 4 dn pon, 29.07.19 czw, 01.08.19 95RR

141 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn sob, 12.10.19 nie, 13.10.19 140ZR+5 dn;353RR

142 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn sob, 02.02.19 czw, 21.02.19 143RR+7 dn;171RR+10 dn

143 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 21 dn sob, 26.01.19 pią, 15.02.19 138RR+5 dn

144 Oznakowanie poziome 4 dn czw, 17.10.19 nie, 20.10.19 141ZR+3 dn

145 Oznakowanie pionowe 2 dn pon, 21.10.19 wto, 22.10.19 144

146 Branża torowa 251 dn pon, 25.06.18 sob, 09.03.19

147 Odwodnienie torowiska 4 dn pon, 25.06.18 czw, 28.06.18 153RR

148 Roboty podtorzowe 4 dn sob, 02.02.19 wto, 05.02.19 147;138RR+12 dn

149 Układanie płyt torowych 18 dn sob, 09.02.19 wto, 26.02.19 148RR+7 dn

150 Układka torów i rozjazdów 23 dn czw, 14.02.19 pią, 08.03.19 149RR+5 dn

151 Krawężniki i krawędzie peronowe 11 dn śro, 27.02.19 sob, 09.03.19 149

152 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 104 dn pią, 08.06.18 czw, 20.09.18

153 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska16 dn pią, 08.06.18 sob, 23.06.18 24RR+14 dn

154 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i chodnikach18 dn pon, 03.09.18 czw, 20.09.18 153

155 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 23 dn pon, 11.06.18 wto, 03.07.18

156 Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w obrębie torowiska 23 dn pon, 11.06.18 wto, 03.07.18 24RR+14 dn

157 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18

158 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18 29

159 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 208 dn pon, 18.06.18 pią, 18.01.19

160 Wznowienie robót z udziałem PSG 0 dn śro, 21.11.18 śro, 21.11.18

161 Przepięcie z udziałem gestora (PSG), demontaże starego gazociągu 36 dn pon, 10.12.18 pią, 18.01.19 160;162

162 Ułożenie, regulacja gazociągu na odcinku SM3-SM4 (zakres od ul. Młyńskiej do ul. 

Garbary)

26 dn pon, 18.06.18 pią, 13.07.18 24RR+7 dn

163 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 133 dn? pon, 01.10.18 sob, 16.02.19

164 Demontaż słupów trakcyjnych 3 dn czw, 14.02.19 sob, 16.02.19 168RR-6 dn

165 Demontaż słupów trakcyjnych- z światłowodem 1 dzień? wto, 12.02.19 wto, 12.02.19 168RR-6 dn

166 Montaż słupów trakcyjnych 16 dn pon, 01.10.18 wto, 16.10.18 143RR-120 dn

167 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pon, 18.02.19 wto, 05.03.19

168 Montaż oświetlenia 16 dn pon, 18.02.19 wto, 05.03.19 142ZR-4 dn

169 Branża teletechnika 50 dn czw, 13.12.18 pon, 04.02.19

170 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 11 dn wto, 08.01.19 pią, 18.01.19 137RR-11 dn

171 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn czw, 13.12.18 pią, 25.01.19 143RR-40 dn

172 Instalacja teletechniczna 10 dn sob, 26.01.19 pon, 04.02.19 171

173 Branża mostowa 6.2 105 dn śro, 14.03.18 nie, 01.07.18

174 Demontaż obiektu mostowego 74 dn śro, 14.03.18 śro, 30.05.18 26

175 Wykonanie płyty przejściowej i pionowej zabezpieczającej 14 dn pon, 18.06.18 nie, 01.07.18 174

176 ETAP: 1b TOR część 1 na odcinku od ul. Herberta do ul. Pionierów wraz z podetapem (Skrzyżowanie z ul. Pionierów). 565 dn? pon, 26.02.18 wto, 01.10.19

177 Roszczenie nr 3- konieczność doprecyzowania lokalizacji złącza do zasilania malej 

architektury wraz z uzyskaniem zgód właścicieli posesji wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień z zakładem ENEA

295 dn? nie, 18.03.18 pią, 18.01.19

178 Roszczenie nr 4- brak możliwości wyprodukowania płyt z instalacją LED z uwagi na 

brak przekazania szczegółowego projektu instalacji LED, która ma być zainstalowana 

w płytach na etapie ich prefabrykacji

259 dn? śro, 25.04.18 pią, 18.01.19

179 Roszczenie nr 9-napotkanie nieprzewidywalnych przeszkód – wykrycie przeszkody w 

realizacji Robót w postaci nieuwzględnionego w SIWZ stropu piwnicy w ul. Herberta

202 dn? śro, 30.05.18 pią, 21.12.18

180 Roszczenie nr13 – wykrycie przeszkody w realizacji Robót w postaci 

nieuwzględnionej w SIWZ kolizji układu drogowego z istniejącym gazociągiem dn150 

z uwagi na nienormatywne zagłębienie- chodnik Sikorskiego naprzeciwko Urzędu

101 dn? wto, 12.06.18 pią, 21.09.18

181 Roszczenie nr 19- odkrycie fundamentu ceglano – kamiennego pod jezdnią ulicy 

Sikorskiego - wstrzymanie archeologiczne

98 dn? śro, 08.08.18 pią, 16.11.18

182 W tym: Wstrzymanie wodociągu na odcinku Urzękdu miasta 82 dn? śro, 08.08.18 pon, 29.10.18

183 W tym: wstrzymanie robót w poprzek ul. Sikorskiego w okolicy ul. Dzieci Wrzesińskich7 dn? pią, 09.11.18 pią, 16.11.18

184 Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 1b część 1+2b oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac5 dn pon, 26.02.18 pią, 02.03.18 8ZR+20 dn

185 Wdrożenie TOR 1 dzień pon, 12.03.18 pon, 12.03.18 184ZR+9 dn

186 Branża drogowa, architektura 544 dn wto, 13.03.18 śro, 25.09.19

187 Rozbiórka elementów dróg 18 dn wto, 13.03.18 pią, 30.03.18 185

188 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 8 dn sob, 19.01.19 sob, 26.01.19 211;213;177

189 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 10 dn śro, 28.08.19 pią, 06.09.19 202;206RR+5 dn;188;440RR+5 dn

190 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 20 dn pon, 21.01.19 sob, 09.02.19 188RR+2 dn

191 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona północna 10 dn sob, 22.09.18 pon, 01.10.18 180

192 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona południowa 20 dn czw, 29.08.19 wto, 17.09.19 225RR+10 dn;206RR+6 dn;440RR+6 dn;177

193 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 12 dn nie, 10.02.19 czw, 21.02.19 190

194 Oznakowanie pionowe 3 dn śro, 18.09.19 pią, 20.09.19 192

195 Elementy małej architektury 10 dn pon, 16.09.19 śro, 25.09.19 192ZR-2 dn

196 Branża torowa 550 dn wto, 13.03.18 wto, 01.10.19

197 Roboty rozbiórkowe 12 dn wto, 13.03.18 sob, 24.03.18 31;187RR

198 Odwodnienie torowiska 9 dn śro, 28.11.18 czw, 06.12.18 187RR+8 dn;199RR-8 dn

199 Roboty podtorzowe 4 dn czw, 06.12.18 pon, 04.02.19 190RR+14 dn

200 Zmiana technologii budowy torowiska- przeprocedowanie zmiany 0 dn pon, 12.08.19 pon, 12.08.19

201 Torowisko w technologii płyt prefabrykowanych 22 dn nie, 09.12.18 śro, 02.01.19

205 Torowisko w technologii wylewanej na mokto- propozycja Nadzoru Autorskiego 40 dn pią, 23.08.19 wto, 01.10.19 178

206 Krawężniki przy torowisku 10 dn pią, 23.08.19 nie, 01.09.19 200ZR+10 dn

207 Montaż zbrojenia 13 dn wto, 27.08.19 nie, 08.09.19 200ZR+14 dn

208 Betonowanie nawierzchni torowiska 12 dn czw, 29.08.19 pon, 09.09.19 207RR+2 dn

209 Mocowanie elementów LED 20 dn pon, 26.08.19 sob, 14.09.19 208ZR-15 dn

210 Spawanie i mocowanie szyn 29 dn wto, 03.09.19 wto, 01.10.19 208RR+5 dn

211 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 31 dn pon, 25.06.18 śro, 25.07.18

212 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 31 dn pon, 25.06.18 śro, 25.07.18 187RR+14 dn

213 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg- bypass uwzględniono w 2b 137 dn wto, 10.07.18 pon, 26.11.18

214 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 49 dn wto, 10.07.18 pon, 26.11.18 187;262

215 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 22 dn pon, 24.12.18 pią, 18.01.19

216 Demontaż słupów trakcyjnych 1 dzień nie, 30.12.18 nie, 30.12.18 217

217 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 4 dn pon, 24.12.18 sob, 29.12.18 193RR+5 dn

218 Montaż słupów trakcyjnych 1 dzień wto, 08.01.19 wto, 08.01.19 217ZR+7 dn

219 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 3 dn śro, 16.01.19 pią, 18.01.19 218ZR+7 dn

220 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 20 dn wto, 08.01.19 nie, 27.01.19

221 Demontaż słupów i oświetlenia 1 dzień wto, 08.01.19 wto, 08.01.19 218RR

222 Montaż oświetlenia 16 dn sob, 12.01.19 nie, 27.01.19 221RR+4 dn

223 Branża teletechnika 77 dn wto, 11.12.18 pią, 01.03.19

224 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 5 dn wto, 11.12.18 sob, 15.12.18 199RR+5 dn;437RR+5 dn

225 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 20 dn pon, 24.12.18 nie, 24.02.19 193RR+5 dn

226 Instalacja teletechniczna 5 dn pon, 25.02.19 pią, 01.03.19 225

227 Branża zieleń - gospodarka drzewostanem 3 dn śro, 18.09.19 pią, 20.09.19

228 Zabezpieczenie drzew- dla całej inwestycji 3 dn śro, 18.09.19 pią, 20.09.19 192

229 ETAP: 2b TOR 397 dn? pon, 12.03.18 pią, 26.04.19

230 Roszczenie nr 3- konieczność doprecyzowania lokalizacji złącza do zasilania malej 

architektury wraz z uzyskaniem zgód właścicieli posesji wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień z zakładem ENEA

295 dn? nie, 18.03.18 pią, 18.01.19

231 Roszczenie nr 10- nienormatywna głębokość gazociągu zlokalizowanego w obrębie 

skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Dzieci Wrzesińskich

158 dn? śro, 23.05.18 pon, 29.10.18

232 Roszczenie nr13 – wykrycie przeszkody w realizacji Robót w postaci 

nieuwzględnionej w SIWZ kolizji układu drogowego z istniejącym gazociągiem dn150 

z uwagi na nienormatywne zagłębienie- chodnik Sikorskiego naprzeciwko Urzędu

101 dn? wto, 12.06.18 pią, 21.09.18

233 Roszczenie nr 22- zwiększenie zakresu przebudowy ciepłociągu znajdującego się w 

ul. Warszawskiej

172 dn? śro, 23.05.18 śro, 14.11.18

234 W tym opóźnienia spowodowane brakiem dokumentacji 145 dn? śro, 23.05.18 wto, 16.10.18

235 W tym Przebudowa ciepłociągu 27 dn? śro, 17.10.18 śro, 14.11.18 234

236 Wdrożenie TOR- łącznie z 1b cz. 1+ 2b 1 dzień pon, 12.03.18 pon, 12.03.18 185ZZ

237 Branża drogowa, architektura 396 dn wto, 13.03.18 pią, 26.04.19

238 Zdjęcie warstwy humusu 2 dn wto, 13.03.18 śro, 14.03.18 236RR+1 dzień

239 Rozbiórka elementów dróg 12 dn wto, 13.03.18 sob, 24.03.18 236

240 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 6 dn sob, 19.01.19 czw, 24.01.19 259;261;264;230;231;235

241 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 10 dn pon, 21.01.19 śro, 30.01.19 240RR+2 dn

242 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 6 dn wto, 12.02.19 nie, 17.02.19 241RR+9 dn;256

243 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn czw, 11.04.19 pią, 12.04.19 242;248;535RR

244 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn pon, 15.04.19 wto, 16.04.19 243ZR+2 dn

245 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona północna 6 dn śro, 09.01.19 śro, 27.02.19 248RR+4 dn;277;266;232

246 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona południowa 5 dn śro, 27.02.19 nie, 03.03.19 248RR+4 dn;277;230

247 Nawierzchnia z kostki kamiennej 7 dn śro, 27.02.19 wto, 05.03.19 245ZR-5 dn;246ZR-5 dn

248 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 6 dn pon, 28.01.19 sob, 02.02.19 241RR+7 dn

249 Oznakowanie poziome 5 dn sob, 20.04.19 pią, 26.04.19 244ZR+3 dn

250 Oznakowanie pionowe 2 dn pon, 04.03.19 wto, 05.03.19 245;246

251 Elementy małej architektury 8 dn sob, 02.03.19 sob, 09.03.19 245ZR-2 dn;246ZR-2 dn

252 Branża torowa 330 dn śro, 14.03.18 pon, 18.02.19

253 Roboty rozbiórkowe 12 dn śro, 14.03.18 nie, 25.03.18 31;236ZR+1 dzień

254 Drenaż i odwodnienie 3 dn pon, 26.03.18 śro, 28.03.18 253

255 Roboty podtorzowe 5 dn pon, 28.01.19 pią, 01.02.19 241RR+7 dn;254;264;231;265;235

256 Układanie płyt torowych 8 dn pon, 04.02.19 pon, 11.02.19 255RR+7 dn

257 Układka torów i rozjazdów 10 dn sob, 09.02.19 pon, 18.02.19 256RR+5 dn

258 Krawężniki i krawędzie peronowe 6 dn wto, 12.02.19 nie, 17.02.19 256

259 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 15 dn wto, 10.07.18 wto, 24.07.18

260 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 15 dn wto, 10.07.18 wto, 24.07.18 239RR+7 dn;262

261 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 209 dn czw, 26.04.18 pon, 26.11.18

262 Układanie oraz odbiory bypass dla Etapów 1b cz.1 i 2b- po uprzednim uzgodnieniu 

przebiegu ich średnic oraz przepięcia

72 dn czw, 26.04.18 pon, 09.07.18 239ZR+30 dn

263 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego- zasypywanie po 

odbiorach

18 dn czw, 08.11.18 pon, 26.11.18 262

264 Branża sanitarna- przebudowa gazociągu w ul. Dzieci Wrzesińskich i ul. Warszawskiej43 dn? pon, 17.09.18 pon, 29.10.18

265 Przebudowa gazociągu przez TRAKCJA PRKiI 31 dn? pon, 17.09.18 śro, 17.10.18

266 Przebudowa gazociągu w obrębie chodników oraz przełączenie po pracach PSG 12 dn? czw, 18.10.18 pon, 29.10.18 265

267 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 49 dn wto, 08.01.19 pon, 25.02.19

268 Demontaż słupów trakcyjnych 2 dn nie, 24.02.19 pon, 25.02.19 248ZR+21 dn

269 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 7 dn wto, 08.01.19 pon, 14.01.19 268

270 Montaż słupów trakcyjnych 2 dn wto, 15.01.19 śro, 16.01.19 269

271 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 2 dn czw, 24.01.19 pią, 25.01.19 270ZR+7 dn

272 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 51,5 dn nie, 16.12.18 sob, 09.02.19

273 Demontaż słupów i oświetlenia 4 dn nie, 03.02.19 śro, 06.02.19 248

274 Montaż oświetlenia 5 dn nie, 16.12.18 sob, 09.02.19 273

275 Branża teletechnika 39 dn czw, 24.01.19 nie, 03.03.19

276 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 5 dn czw, 24.01.19 pon, 28.01.19 255RR-4 dn

277 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych- opóźnienia związane ze zmianami

w proj. kanalziacji

25 dn sob, 02.02.19 wto, 26.02.19 248RR+5 dn

278 Instalacja teletechniczna 5 dn śro, 27.02.19 nie, 03.03.19 277

279 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 3 dn śro, 06.03.19 pią, 08.03.19

280 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 3 dn śro, 06.03.19 pią, 08.03.19 247

281 ETAP: 1e TOR -tor klasyczny. Etap połączony z 1f 283 dn śro, 28.03.18 śro, 16.01.19

282 Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 1e+1f oraz wysłanie powiadomień o 

planowanym rozpoczęciu prac

1 dzień śro, 28.03.18 śro, 28.03.18 185RR+16 dn

283 Wdrożenie TOR 1 dzień sob, 23.06.18 sob, 23.06.18 282ZR+5 dn;185RR+2 tyg.

284 Zatwierdzenie materiałów torowych 14 dn nie, 24.06.18 sob, 07.07.18 283

285 Branża torowa 185 dn nie, 24.06.18 nie, 30.12.18

286 Roboty rozbiórkowe 1 dzień nie, 24.06.18 nie, 24.06.18 283;31

287 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 1 dzień pon, 25.06.18 pon, 25.06.18 286

288 Włączenie odwodnienia, kanalizacja do teletechniki 1 dzień pon, 25.06.18 pon, 25.06.18 287ZR-1 dzień

289 Roboty podtorzowe 1 dzień śro, 27.06.18 śro, 27.06.18 287ZR+1 dzień

290 Układanie torów w płytach 1 dzień czw, 28.06.18 czw, 28.06.18 289

291 Odtworzenie nawierzchni w obrębie przejazdu drogowego 1 dzień czw, 28.06.18 czw, 28.06.18 290RR

292 Układanie podkładów i podrozjezdnic oraz spawanie torów 2 dn czw, 28.06.18 pią, 29.06.18 289

293 dostawa rozjazdu 1 mies. czw, 15.11.18 pią, 14.12.18

294 Układanie i spawanie rozjazdu 4 dn sob, 15.12.18 wto, 18.12.18 293

295 Wykonanie zasypek i podbicie toru 10 dn śro, 19.12.18 nie, 30.12.18 294

296 Krawężniki obrzeża 5 dn czw, 28.06.18 pon, 02.07.18 289

297 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 15 dn pon, 31.12.18 śro, 16.01.19

298 Montaż sieci trakcyjnej- sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 15 dn pon, 31.12.18 śro, 16.01.19 295

299 1 PODETAP: 1a TOR: skrzyżowanie Orląt Lwowskich -ul. Dworcowa 456 dn? wto, 10.07.18 pon, 21.10.19

300 Roszczenie nr 24- kolizja projektowanej podbudowy torowiska oraz drogowej z 

istniejącą siecią gazową Dn 150 w ul. Dworcowej- kolizja wzdłóżna przebudowana 

przez PSG

69 dn? wto, 24.07.18 pon, 01.10.18

301 Roszczenie nr 32- kolizja istniejącej sieci gazowej z projektowanym torowiskiem – 

rura gazowa Dn 355 w ul. Dworcowej- kolizja poprzeczna (do dnia 29.07.2019r. 

usunięto kolizję- w tym dniu zdemontowano bypass gazowy) 

213 dn? czw, 20.12.18 pon, 29.07.19

302 Uzgodnienie projektu TOR dla podetapu 1a (j/w) oraz wysłanie powiadomień o 

planowanym rozpoczęciu prac

0 dn wto, 10.07.18 wto, 10.07.18 303ZR-7 dn
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Id. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

303 Wdrożenie TOR 1 dzień pon, 16.07.18 pon, 16.07.18 291

304 Branża drogowa, architektura 450 dn pon, 16.07.18 pon, 21.10.19

305 Rozbiórka elementów dróg 12 dn pon, 16.07.18 pią, 27.07.18 303RR

306 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 8 dn sob, 22.12.18 pon, 31.12.18 326;328;331

307 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem- w ul. Dworcowej1 dzień wto, 30.07.19 wto, 30.07.19 301

308 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 15 dn pon, 24.12.18 pią, 11.01.19 306RR+2 dn

309 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 5 dn czw, 25.07.19 pon, 29.07.19 308RR;320

310 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn wto, 30.07.19 śro, 31.07.19 309;313;95RR

311 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn czw, 01.08.19 pią, 02.08.19 310

312 Nawierzchnia z płytek betonowych 15 dn sob, 27.07.19 sob, 10.08.19 313RR+7 dn

313 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 10 dn sob, 20.07.19 pon, 29.07.19 306RR+7 dn;301ZR-10 dn

314 Oznakowanie poziome 4 dn pon, 14.10.19 czw, 17.10.19 311;353

315 Oznakowanie pionowe 4 dn pią, 18.10.19 pon, 21.10.19 314

316 Branża torowa 380 dn wto, 17.07.18 pon, 12.08.19

317 Roboty rozbiórkowe 12 dn wto, 17.07.18 sob, 28.07.18 31;303

318 Drenaż i odwodnienie 6 dn śro, 25.07.18 pon, 30.07.18 317RR+8 dn

319 Roboty podtorzowe 20 dn śro, 09.01.19 pon, 28.01.19 318;306RR+14 dn

320 Wykonanie podbudowy betonowej torowiska 1 dzień śro, 24.07.19 śro, 24.07.19 319ZR+3 dn;301ZZ-5 dn

321 Układka torów i rozjazdów 5 dn sob, 27.07.19 śro, 31.07.19 320ZR+2 dn

322 Krawężniki i krawędzie peronowe 1 dzień czw, 01.08.19 czw, 01.08.19 321

323 Betonowa zabudowa torów 1 dzień pią, 02.08.19 pią, 02.08.19 322

324 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z podbudową2 dn pon, 05.08.19 wto, 06.08.19 323ZR+2 dn

325 Prace wykończeniowe 6 dn śro, 07.08.19 pon, 12.08.19 324

326 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 20 dn czw, 26.07.18 wto, 14.08.18

327 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 20 dn czw, 26.07.18 wto, 14.08.18 305RR+10 dn

328 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna i ciepłociąg 45 dn wto, 06.11.18 pią, 21.12.18

329 Zabezpieczenie nowowykonywanego ciepłociągu 10 dn śro, 12.12.18 pią, 21.12.18 305;300

330 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej24 dn wto, 06.11.18 pią, 30.11.18 305;300

331 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 45 dn pią, 10.08.18 pon, 24.09.18

332 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 15 dn pią, 10.08.18 sob, 25.08.18 333RR-15 dn

333 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 30 dn nie, 26.08.18 pon, 24.09.18 305

334 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 161,6 dn czw, 21.02.19 wto, 06.08.19

335 Montaż sterowania i ogrzewania zwrotnic 7 dn czw, 21.02.19 wto, 06.08.19 321

336 Branża teletechnika 353 dn sob, 28.07.18 sob, 27.07.19

337 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 30 dn sob, 28.07.18 sob, 27.07.19 313ZR-20 dn

338 ETAP: 2a TOR -z wyłączeniem prac torowych- pierwotnie połączony z 2c 545 dn? wto, 10.04.18 wto, 22.10.19

339 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem 

związanych z przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach 

trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby 

monitoringu miejskiego

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

340 Roszczenie nr 34- napotkanie nieprzewidywalnych przeszkód – kolizja istniejącej 

sieci gazowej z projektowanym torowiskiem i jezdnią – rury gazowe na 

skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Sikorskiego oraz na odcinku Sikorskiego- Młyńska.

463 dn? wto, 10.04.18 śro, 31.07.19

341 Uzgodnienie zakresu realizacji- notatka z dnia 10.04.2019 1 dzień wto, 10.04.18 wto, 10.04.18

342 Otrzymanie polecenia inżyniera 1 dzień wto, 07.05.19 wto, 07.05.19 341

343 Realizacja prac przez Wykonawcę po skompletowaniu materiałów oraz 

wyznaczeniu terminu realizacji prac gazoniebezpiecznych przez gestora (PSG)

49 dn? śro, 05.06.19 śro, 24.07.19

344 Przepięcie przyłączy przez PSG 1 dzień? śro, 31.07.19 śro, 31.07.19

345 Wdrożenie TOR 1 dzień pon, 15.04.19 pon, 15.04.19

346 Branża drogowa, architektura 184 dn wto, 16.04.19 wto, 22.10.19

347 Zdjęcie warstwy humusu 1 dzień wto, 16.04.19 wto, 16.04.19 345

348 Rozbiórka elementów dróg 25 dn wto, 16.04.19 wto, 14.05.19 345

349 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 19 dn śro, 28.08.19 nie, 15.09.19 359;361;363;366;340

350 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 37 dn nie, 01.09.19 pon, 07.10.19 349RR+4 dn

351 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 dn wto, 10.09.19 nie, 29.09.19 350RR+9 dn

352 Podbudowa z betonu asfaltowego 4 dn pon, 30.09.19 czw, 03.10.19 351;356

353 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn sob, 12.10.19 nie, 13.10.19 352ZR+8 dn

354 Nawierzchnia z płytek betonowych 31 dn nie, 15.09.19 wto, 15.10.19 356RR+7 dn

355 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8 dn pon, 23.09.19 pon, 30.09.19 356

356 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 15 dn nie, 08.09.19 nie, 22.09.19 350RR+7 dn

357 Oznakowanie poziome 6 dn czw, 17.10.19 wto, 22.10.19 353ZR+3 dn

358 Oznakowanie pionowe 4 dn sob, 12.10.19 wto, 15.10.19 354ZR-4 dn

359 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 12 dn pią, 16.08.19 wto, 27.08.19

360 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 12 dn pią, 16.08.19 wto, 27.08.19 348RR+14 dn;365

361 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 35 dn pon, 06.05.19 nie, 09.06.19

362 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej35 dn pon, 06.05.19 nie, 09.06.19 348RR+16 dn

363 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 114 dn czw, 18.04.19 śro, 14.08.19

364 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 18 dn czw, 18.04.19 czw, 09.05.19 348RR+2 dn

365 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 45 dn pon, 01.07.19 śro, 14.08.19 364

366 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 29 dn śro, 15.05.19 śro, 12.06.19

367 Roboty ziemne, demontaże 7 dn śro, 15.05.19 wto, 21.05.19 348

368 Ułożenie, regulacja gazociągu 22 dn śro, 22.05.19 śro, 12.06.19 367

369 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn śro, 15.05.19 czw, 30.05.19

370 Montaż oświetlenia 16 dn śro, 15.05.19 czw, 30.05.19 348;339

371 Branża teletechnika 39 dn śro, 15.05.19 nie, 23.06.19

372 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 34 dn śro, 15.05.19 pon, 17.06.19 348

373 Instalacja teletechniczna 10 dn czw, 13.06.19 nie, 23.06.19 372ZR-5 dn

374 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 9 dn śro, 16.10.19 czw, 24.10.19

375 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 9 dn śro, 16.10.19 czw, 24.10.19 354

376 ETAP: 2c TOR 346 dn? czw, 10.01.19 wto, 31.12.19

377 Roszczenie nr 33-  kolizja istniejącej sieci gazowej z projektowanym torowiskiem – 

rura gazowa Dn 150 w rurze osłonowej Dn 200 na wysokości ul. Młyńskiej oraz 

ociekacz znajdujący się pod torowiskiem

313 dn czw, 10.01.19 wto, 26.11.19

378 Zadanie pytania technicznego w temacie kolizji 1 dzień czw, 10.01.19 czw, 10.01.19

379 Usunięcie kolizji z ociekaczem pod torowiskiem w ul. Młyńskiej- prace wykona PSG 7 dn wto, 29.10.19 wto, 05.11.19 381

380 Usunięcie kolizji w ul. Młyńskiej- prace wykona PSG 7 dn śro, 20.11.19 wto, 26.11.19 405

381 Wdrożenie TOR 1 dzień? pon, 28.10.19 pon, 28.10.19 353

382 Branża drogowa, architektura 60 dn wto, 29.10.19 wto, 31.12.19

383 Rozbiórka elementów dróg 5 dn wto, 29.10.19 nie, 03.11.19 381

384 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 4 dn śro, 04.12.19 sob, 07.12.19 400;402;407

385 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 3 dn nie, 08.12.19 wto, 10.12.19 384

386 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 3 dn śro, 11.12.19 pią, 13.12.19 385

387 Podbudowa z betonu asfaltowego 1 dzień śro, 18.12.19 śro, 18.12.19 386;390

388 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 1 dzień czw, 19.12.19 czw, 19.12.19 387

389 Nawierzchnia z płytek betonowych 12 dn śro, 18.12.19 wto, 31.12.19 390

390 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 7 dn śro, 11.12.19 wto, 17.12.19 385

391 Oznakowanie poziome 1 dzień pią, 20.12.19 pią, 20.12.19 388

392 Oznakowanie pionowe 1 dzień sob, 21.12.19 sob, 21.12.19 391

393 Branża torowa 11 dn śro, 27.11.19 nie, 08.12.19

394 Wdrożenie etapu TOR dla torowiska w przypadku wymiany ociekacza przez PSG 0 dn śro, 27.11.19 śro, 27.11.19 379ZR+21 dn

395 Roboty rozbiórkowe i korytowanie 5 dn czw, 28.11.19 pon, 02.12.19 394

396 Roboty podtorzowe 1 dzień wto, 03.12.19 wto, 03.12.19 395

397 Układanie płyt torowych 3 dn śro, 04.12.19 pią, 06.12.19 396

398 Układka torów i rozjazdów 2 dn sob, 07.12.19 nie, 08.12.19 397

399 Krawężniki i krawędzie peronowe 2 dn sob, 07.12.19 nie, 08.12.19 397

400 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 10 dn pon, 04.11.19 czw, 14.11.19

401 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 10 dn pon, 04.11.19 czw, 14.11.19 383

402 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 5 dn śro, 05.06.19 nie, 09.06.19

403 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej5 dn śro, 05.06.19 nie, 09.06.19 348RR+16 dn

404 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 15 dn pon, 04.11.19 wto, 19.11.19

405 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 15 dn pon, 04.11.19 wto, 19.11.19 383

406 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 224 dn śro, 15.05.19 pon, 30.12.19

407 Ułożenie, regulacja gazociągu 7 dn śro, 27.11.19 wto, 03.12.19 380

408 Branża teletechnika 39 dn śro, 15.05.19 nie, 23.06.19

409 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 34 dn śro, 15.05.19 pon, 17.06.19 348

410 Instalacja teletechniczna 10 dn czw, 13.06.19 nie, 23.06.19 409ZR-5 dn

411 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 9 dn pią, 20.12.19 pon, 30.12.19

412 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 9 dn pią, 20.12.19 pon, 30.12.19 388

413 ETAP: 1b TOR Część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) pierwotnie 

połączony z Etapem 3a

618 dn? wto, 23.01.18 nie, 20.10.19

414 Etap: 1b TOR część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) 618 dn? wto, 23.01.18 nie, 20.10.19

415 Roszczenie nr 3- konieczność doprecyzowania lokalizacji złącza do zasilania malej 

architektury wraz z uzyskaniem zgód właścicieli posesji wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień z zakładem ENEA

295 dn? nie, 18.03.18 pią, 18.01.19

416 Roszczenie nr 4- brak możliwości wyprodukowania płyt z instalacją LED z uwagi na 

brak przekazania szczegółowego projektu instalacji LED, która ma być 

zainstalowana w płytach na etapie ich prefabrykacji

422 dn? śro, 25.04.18 pią, 05.07.19

417 Konieczność przeprojektowania TOR na skutek braku możliwości oddania 

przejezdności Etapu 2b i prawoskrętu z ul. Herberta w ul. Warszawską

127 dn? wto, 12.06.18 śro, 17.10.18 179RR

418 Roszczenie nr 13-wykrycie przeszkody w realizacji Robót w postaci 

nieuwzględnionej w SIWZ kolizji układu drogowego z istniejącym gazociągiem 

dn150 z uwagi na nienormatywne zagłębienie- chodnik Sikorskiego naprzeciwko 

Urzędu

101 dn? wto, 12.06.18 pią, 21.09.18

419 Roszczenie nr 27- Wstrzymanie robót przez nadzór archeologiczny na odcinku ul. 

Sikorskiego od ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej. Zakończenie prac archeo. Do 

16.07.2019r. Zakończenie inwentaryzacji do 26.07.2019

254 dn? pon, 05.11.18 pią, 26.07.19

420 Uzgodnienie projektu TOR dla Etapów 1b część 2 oraz 3a oraz wysłanie 

powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac

56 dn wto, 12.06.18 pon, 06.08.18 421ZR-7 dn

421 Wniosek o wprowadzenie TOR 1 dzień śro, 26.09.18 śro, 26.09.18 422ZR-7 dn

422 Wdrożenie TOR 1b cz.2 (deptak) 1 dzień czw, 25.10.18 czw, 25.10.18

423 Branża drogowa, architektura 610 dn wto, 23.01.18 sob, 12.10.19

424 Zdjęcie warstwy humusu 2 dn pią, 26.10.18 sob, 27.10.18 422

425 Rozbiórka elementów dróg 16 dn pią, 26.10.18 pon, 12.11.18 422

426 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 9 dn sob, 03.08.19 nie, 11.08.19 447;449;415

427 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 29 dn wto, 06.08.19 śro, 04.09.19 426RR+3 dn

428 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 30 dn czw, 22.08.19 pią, 20.09.19 427RR+15 dn

429 Nawierzchnia z płytek betonowych 27 dn pią, 06.09.19 śro, 02.10.19 430RR+7 dn;467RR+10 dn;415

430 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 15 dn czw, 22.08.19 czw, 05.09.19 427RR+15 dn

431 Oznakowanie poziome 7 dn wto, 23.01.18 pon, 29.01.18

432 Oznakowanie pionowe 3 dn pon, 30.09.19 śro, 02.10.19 429ZR-3 dn

433 Elementy małej architektury 10 dn czw, 03.10.19 sob, 12.10.19 429

434 Branża torowa 326 dn czw, 25.10.18 pią, 27.09.19

435 Roboty rozbiórkowe 12 dn czw, 25.10.18 wto, 06.11.18 422RR

436 Odwodnienie torowiska 9 dn śro, 28.11.18 czw, 06.12.18 187RR+8 dn;437RR-8 dn

437 Roboty podtorzowe 4 dn czw, 06.12.18 nie, 18.08.19 426RR+14 dn;449;453

438 Zmiana technologii budowy torowiska- przeprocedowanie zmiany 0 dn pon, 12.08.19 pon, 12.08.19 416

439 Torowisko w technologii wylewanej na mokto- propozycja Nadzoru Autorskiego36 dn pią, 23.08.19 pią, 27.09.19

440 Krawężniki przy torowisku 10 dn pią, 23.08.19 nie, 01.09.19 438ZR+10 dn

441 Montaż zbrojenia 5 dn wto, 27.08.19 sob, 31.08.19 438ZR+14 dn;437

442 Betonowanie nawierzchni torowiska 7 dn czw, 29.08.19 śro, 04.09.19 441RR+2 dn

443 Mocowanie elementów LED 20 dn pon, 26.08.19 sob, 14.09.19 444RR-10 dn

444 Nawierzchnia z POZBRUK 15 dn czw, 05.09.19 czw, 19.09.19 442

445 Spawanie i mocowanie szyn 25 dn wto, 03.09.19 pią, 27.09.19 442RR+5 dn

446 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z 

podbudową

1 dzień wto, 23.01.18 wto, 23.01.18

447 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 16 dn sob, 10.11.18 pon, 26.11.18

448 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 16 dn sob, 10.11.18 pon, 26.11.18 425RR+14 dn

449 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 540 dn wto, 23.01.18 pią, 02.08.19

450 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich 

średnic

82 dn nie, 28.10.18 śro, 23.01.19 425RR+2 dn

451 Ułożenie nowego wodociągu 22 dn wto, 23.01.18 wto, 13.02.18

452 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego- w miejscu 

wstrzymania prac archeologicznych

7 dn sob, 27.07.19 pią, 02.08.19 419;450

453 Branża sanitarna - Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej wg projektu zamiennego10 dn sob, 03.08.19 pon, 12.08.19

454 Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej 10 dn sob, 03.08.19 pon, 12.08.19 435;419;452

455 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 338 dn wto, 06.11.18 nie, 20.10.19

456 Demontaż słupów trakcyjnych 1 dzień czw, 15.11.18 czw, 15.11.18 457

457 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 8 dn wto, 06.11.18 śro, 14.11.18 422ZR+10 dn

458 Montaż słupów trakcyjnych 4 dn czw, 15.11.18 nie, 18.11.18 457

459 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 23 dn sob, 28.09.19 nie, 20.10.19 458ZR+7 dn;445

460 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 17 dn pon, 19.11.18 śro, 05.12.18

461 Demontaż słupów i oświetlenia 1 dzień pon, 19.11.18 pon, 19.11.18 458

462 Montaż oświetlenia 16 dn wto, 20.11.18 śro, 05.12.18 461

463 Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie) 4 dn pią, 26.10.18 pon, 29.10.18

464 Demontaż sygnalizatorów świetlnych 4 dn pią, 26.10.18 pon, 29.10.18 422

465 Branża teletechnika 55 dn sob, 27.07.19 pią, 20.09.19

466 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 10 dn sob, 27.07.19 pon, 05.08.19 419

467 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 15 dn wto, 27.08.19 wto, 10.09.19 430RR+5 dn;419

468 Instalacja teletechniczna 10 dn śro, 11.09.19 pią, 20.09.19 467

469 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 8 dn czw, 03.10.19 czw, 10.10.19

470 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 8 dn czw, 03.10.19 czw, 10.10.19 429

471 ETAP: Etap 3a - skrzyżowanie bez deptaku w zakresie torów 64 dn śro, 17.10.18 pią, 21.12.18

472 Wdrożenie TOR 3a 1 dzień pon, 26.11.18 pon, 26.11.18

473 Przywrucenie ruchu kołowego na okres świąteczny 1 dzień pią, 21.12.18 pią, 21.12.18 474;484;486;489

474 Branża torowa 24 dn wto, 27.11.18 czw, 20.12.18

475 Roboty rozbiórkowe 3 dn wto, 27.11.18 czw, 29.11.18 31;472

476 Drenaż i odwodnienie 1 dzień pią, 30.11.18 pią, 30.11.18 475

477 Roboty podtorzowe 2 dn sob, 01.12.18 nie, 02.12.18 476

478 Układanie płyt torowych 15 dn sob, 08.12.18 sob, 22.12.18 477RR+7 dn

479 Wykonanie podbudowy betonowej pod tory i rozjazdy na podlewie 1 dzień pon, 10.12.18 pon, 10.12.18 477

480 Układka torów i rozjazdów na podlewie 3 dn pią, 14.12.18 nie, 16.12.18 479ZR+3 dn

481 Betonowa zabudowa torowiska 1 dzień wto, 18.12.18 wto, 18.12.18 480;482

482 Krawężniki i krawędzie peronowe 2 dn nie, 16.12.18 pon, 17.12.18 480ZR-1 dzień

483 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z podbudową1 dzień czw, 20.12.18 czw, 20.12.18 481ZR+1 dzień

484 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 2 dn pią, 30.11.18 sob, 01.12.18

485 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego- układanie rur w 

obrębie ul. Chrobrego- strona południowa

2 dn pią, 30.11.18 sob, 01.12.18 475

486 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 12 dn śro, 17.10.18 nie, 28.10.18

487 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 8 dn śro, 17.10.18 śro, 24.10.18 166

488 Montaż słupów trakcyjnych 4 dn czw, 25.10.18 nie, 28.10.18 487

489 Branża teletechnika 5 dn pią, 30.11.18 wto, 04.12.18

490 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 3 dn pią, 30.11.18 nie, 02.12.18 475

491 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 2 dn pon, 03.12.18 wto, 04.12.18 490

492 ETAP: Etap 3a - skrzyżowanie bez deptaku w zakresie drogowym i uzbrojenia 533 dn? wto, 23.01.18 pią, 26.07.19

493 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem 

związanych z przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach

trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby 

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

494 Ponowne Wdrożenie TOR 3a 1 dzień pon, 15.04.19 pon, 15.04.19 536

495 Branża drogowa, architektura 97 dn wto, 16.04.19 pią, 26.07.19

496 Rozbiórka elementów dróg 10 dn wto, 16.04.19 sob, 27.04.19 494

497 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 11 dn czw, 16.05.19 nie, 26.05.19 507;509

498 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 13 dn nie, 19.05.19 pią, 31.05.19 497RR+3 dn

499 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 16 dn pon, 03.06.19 wto, 18.06.19 498RR+15 dn

500 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn pon, 17.06.19 wto, 18.06.19 498;503

501 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn wto, 25.06.19 śro, 26.06.19 500ZR+5 dn

502 Nawierzchnia z płytek betonowych 38 dn wto, 18.06.19 pią, 26.07.19 503RR+7 dn;518RR+10 dn

503 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 14 dn pon, 03.06.19 nie, 16.06.19 498RR+15 dn

504 Oznakowanie poziome 2 dn nie, 30.06.19 pon, 01.07.19 501ZR+3 dn

505 Oznakowanie pionowe 2 dn śro, 24.07.19 czw, 25.07.19 502ZR-3 dn

506 Elementy małej architektury 5 dn śro, 17.07.19 nie, 21.07.19 502ZR-10 dn

507 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 12 dn sob, 04.05.19 śro, 15.05.19

508 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 12 dn sob, 04.05.19 śro, 15.05.19 496RR+14 dn

509 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 16 dn nie, 28.04.19 śro, 15.05.19

510 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 16 dn nie, 28.04.19 śro, 15.05.19 496

511 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pią, 07.06.19 nie, 23.06.19

512 Montaż oświetlenia 16 dn pią, 07.06.19 nie, 23.06.19 503ZR-10 dn;493

513 Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie) 13 dn pon, 24.06.19 sob, 06.07.19

514 Demontaż sygnalizatorów świetlnych 4 dn pon, 24.06.19 czw, 27.06.19 518

515 Montaż sygnalizatorów świetlnych 9 dn pią, 28.06.19 sob, 06.07.19 503ZR-10 dn;514

516 Branża teletechnika 510 dn wto, 23.01.18 śro, 03.07.19

517 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 10 dn wto, 23.01.18 czw, 01.02.18

518 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 15 dn sob, 08.06.19 nie, 23.06.19 503RR+5 dn

519 Instalacja teletechniczna 10 dn pon, 24.06.19 śro, 03.07.19 518

520 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 6 dn pon, 17.06.19 nie, 23.06.19

522 ETAP 1b TOR- część 3 -przebudowa wodociągu w jezdni na długości deptaka -etap wariantowy w przypadku opóźnień w etapie 1b cz. 1 i 2b20 dn sob, 06.10.18 czw, 25.10.18

526 ETAP 3b  TOR 351 dn? śro, 09.05.18 pon, 06.05.19

527 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem związanych z

przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach trakcyjnych i 

trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby monitoringu 

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

528 Uzgodnienie ewentualnych zmian do prujektu TOR dla etapu 3b oraz wysłanie 

powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac

0 dn czw, 10.01.19 czw, 10.01.19 529RR-7 dn

529 Wdrożenie TOR 1 dzień czw, 17.01.19 czw, 17.01.19 471

530 Branża drogowa, architektura 105 dn pią, 18.01.19 pon, 06.05.19

531 Rozbiórka elementów dróg 12 dn pią, 18.01.19 wto, 29.01.19 529

532 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 5 dn wto, 19.02.19 sob, 23.02.19 552;554

533 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 8 dn nie, 24.02.19 nie, 03.03.19 532

534 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 8 dn śro, 20.03.19 śro, 27.03.19 533;547

535 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn czw, 11.04.19 pią, 12.04.19 534;540;549

536 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn sob, 13.04.19 nie, 14.04.19 535;549

537 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn czw, 11.04.19 sob, 04.05.19 540RR+7 dn;568RR+10 dn;549

538 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8 dn sob, 16.03.19 sob, 23.03.19 540

539 Nawierzchnia z betonu cementowego- zatoka autobusowa 3 dn sob, 16.03.19 pon, 18.03.19 540

540 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 13 dn nie, 03.03.19 pią, 15.03.19 533RR+7 dn

541 Oznakowanie poziome 2 dn czw, 18.04.19 pią, 19.04.19 536ZR+3 dn

542 Oznakowanie pionowe 4 dn czw, 02.05.19 pon, 06.05.19 537ZR-2 dn

543 Branża torowa 85 dn pią, 18.01.19 pią, 12.04.19

544 Roboty rozbiórkowe 8 dn pią, 18.01.19 pią, 25.01.19 31;529

545 Drenaż i odwodnienie 4 dn sob, 26.01.19 wto, 29.01.19 544

546 Roboty podtorzowe 4 dn nie, 10.03.19 śro, 13.03.19 545;533RR+14 dn

547 Wykonanie podbudowy betonowej torowiska 7 dn śro, 13.03.19 wto, 19.03.19 546RR+3 dn

548 Układka torów i rozjazdów 13 dn pią, 22.03.19 śro, 03.04.19 547ZR+2 dn

549 Krawężniki w ul. Chrobrego 7 dn czw, 04.04.19 śro, 10.04.19 548

550 Wykonanie betonowej zabudowy torowiska 1 dzień czw, 11.04.19 czw, 11.04.19 549

551 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z 

podbudową

1 dzień pią, 12.04.19 pią, 12.04.19 550

552 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19

553 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19 531

554 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19

555 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19 531

556 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 20 dn czw, 11.04.19 sob, 04.05.19

557 Demontaż słupów trakcyjnych 1 dzień śro, 17.04.19 śro, 17.04.19 558

558 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 6 dn czw, 11.04.19 wto, 16.04.19 549

559 Montaż słupów trakcyjnych 2 dn śro, 17.04.19 czw, 18.04.19 558

560 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 5 dn nie, 28.04.19 sob, 04.05.19 559ZR+7 dn

561 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 79 dn śro, 30.01.19 czw, 18.04.19

562 Demontaż słupów i oświetlenia 1 dzień czw, 18.04.19 czw, 18.04.19 557;527

563 Montaż oświetlenia 16 dn śro, 30.01.19 czw, 14.02.19 531

564 Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie) 13 dn pon, 08.04.19 sob, 20.04.19

565 Demontaż sygnalizatorów świetlnych 3 dn pon, 08.04.19 śro, 10.04.19 549ZR-3 dn

566 Montaż sygnalizatorów świetlnych 10 dn czw, 11.04.19 sob, 20.04.19 549;540

567 Branża teletechnika 27 dn sob, 26.01.19 czw, 21.02.19

568 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 3 dn sob, 26.01.19 pon, 28.01.19 544

569 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 15 dn śro, 30.01.19 śro, 13.02.19 531

570 Instalacja teletechniczna 8 dn czw, 14.02.19 czw, 21.02.19 569

571 ETAP: 1c  TOR 165 dn? pon, 12.08.19 czw, 30.01.20

572 Roszczenie nr 49- wstrzymanie prac przez nadzór archeologiczny na odcinku od 

studni D9-D10- ul. Konstytucji 3 Maja

29 dn? wto, 24.09.19 wto, 22.10.19

573 Uzgodnienie ewentualnych zmian do prujektu TOR dla etapu 1c oraz wysłanie 

powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac

0 dn pon, 12.08.19 pon, 12.08.19

574 Wdrożenie TOR 1 dzień śro, 21.08.19 śro, 21.08.19 311;324;573ZR+6 dn

575 Branża drogowa, architektura 156 dn czw, 22.08.19 czw, 30.01.20

576 Zdjęcie warstwy humusu 4 dn czw, 22.08.19 nie, 25.08.19 574

577 Rozbiórka elementów dróg 25 dn czw, 22.08.19 nie, 15.09.19 574

578 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 23 dn czw, 14.11.19 pią, 06.12.19 589;591;594

579 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 40 dn sob, 16.11.19 pią, 27.12.19 578RR+2 dn

580 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 dn pią, 29.11.19 śro, 18.12.19 579RR+9 dn;585RR+6 dn

581 Podbudowa z betonu asfaltowego 6 dn pon, 23.12.19 pon, 30.12.19 580;585

582 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 5 dn czw, 09.01.20 pon, 13.01.20 581ZR+7 dn

583 Nawierzchnia z płytek betonowych 30 dn sob, 30.11.19 wto, 31.12.19 585RR+7 dn;601

584 Nawierzchnia z kostki kamiennej 21 dn pon, 23.12.19 czw, 16.01.20 585

585 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 30 dn sob, 23.11.19 nie, 22.12.19 579RR+7 dn

586 Oznakowanie poziome 14 dn pią, 17.01.20 czw, 30.01.20 582ZR+3 dn

587 Oznakowanie pionowe 7 dn pon, 23.12.19 wto, 31.12.19 583ZR-7 dn

588 Elementy małej architektury 15 dn wto, 24.12.19 sob, 11.01.20 583ZR-6 dn

589 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 23.10.19 śro, 13.11.19

590 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 23.10.19 śro, 13.11.19 577;572

591 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna i ciepłociąg 36 dn czw, 05.09.19 czw, 10.10.19

592 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej

31 dn czw, 05.09.19 sob, 05.10.19 577RR+14 dn

593 Układanie rur osłonowych na nowowykonanym ciepłociągu (możliwa konieczność 

skoordynowania prac z firmą zewnętrzną)

15 dn czw, 26.09.19 czw, 10.10.19 595ZR+10 dn

594 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 68 dn nie, 01.09.19 pią, 08.11.19

595 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 15 dn nie, 01.09.19 nie, 15.09.19 596RR-15 dn

596 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 53 dn pon, 16.09.19 pią, 08.11.19 577

597 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 98 dn pon, 16.09.19 wto, 24.12.19

598 Demontaż i montaż słupów i oświetlenia 7 dn śro, 18.12.19 wto, 24.12.19 585ZR-5 dn

599 Montaż oświetlenia 16 dn pon, 16.09.19 wto, 01.10.19 577

600 Branża teletechnika 50 dn pon, 16.09.19 wto, 05.11.19

601 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn pon, 16.09.19 pią, 25.10.19 577

602 Instalacja teletechniczna 10 dn sob, 26.10.19 wto, 05.11.19 601

603 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 135 dn czw, 22.08.19 czw, 09.01.20

604 Usunięcie drzew i krzewów- po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji 

Marszałka Województwa Lubuskiego

3 dn czw, 22.08.19 sob, 24.08.19 574

605 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 14 dn pon, 23.12.19 czw, 09.01.20 585

606 PODETAP: 2a oraz 2c-przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną 255 dn? śro, 09.05.18 sob, 26.01.19

607 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem związanych z

przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach trakcyjnych i 

trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby monitoringu 

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

608 Uzgodnienie ewentualnych zmian projektu TOR dla etapów 2a + 2c (w zakresie 

przebudowy torowiska)  oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu 

prac

0 dn pią, 10.08.18 pią, 10.08.18 609ZR-7 dn

609 Wdrożenie TOR 1 dzień pią, 17.08.18 pią, 17.08.18

610 Branża torowa 66 dn sob, 18.08.18 pon, 22.10.18

611 Roboty rozbiórkowe 10 dn sob, 18.08.18 pon, 27.08.18 609

612 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 10 dn wto, 28.08.18 czw, 06.09.18 611

613 Wyprowadzenie i zaślepienie odwodnienia oraz przepustów 12 dn śro, 05.09.18 nie, 16.09.18 612ZR-2 dn

614 Roboty podtorzowe 17 dn pią, 07.09.18 nie, 23.09.18 612

615 Układanie płyt torowych 40 dn czw, 13.09.18 pon, 22.10.18 614RR+6 dn

616 Układka torów 22 dn sob, 15.09.18 sob, 06.10.18 615RR+2 dn

617 Prace wykończeniowe 12 dn pią, 05.10.18 wto, 16.10.18 616ZR-2 dn

618 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 90 dn wto, 23.10.18 sob, 26.01.19

619 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 8 dn sob, 19.01.19 sob, 26.01.19 621ZR+7 dn;607

620 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 8 dn wto, 23.10.18 wto, 30.10.18 615

621 Montaż słupów trakcyjnych 1 dzień śro, 31.10.18 śro, 31.10.18 620

622 Regulacja sieci trakcyjnej na całym zakresie robót 6 dn wto, 24.12.19 wto, 31.12.19 616;25;45;100;146;205;285;316;434;474;543;445

623 1 dzień? wto, 23.01.18 wto, 23.01.18
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