
Id. Tryb

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

0 Harmonogram_bazowy 15.06_aktualizacja 02.01.2019 825 dn? wto, 23.01.18nie, 24.05.20

1 Przebudowa drogi powiatowej w Gorzowie Wlkp. Wraz z przebudową torowiska - nr 

2533F ul. Warszawska: na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, nr 2533F ul. 

Sikorskiego: na odcinku od ul. Herberta do ul. Chrobrego, nr 2548F ul. Sikorskiego: na 

825 dn? wto, 23.01.18 nie, 24.05.20

2 Sprawy formalne 825 dn wto, 23.01.18 nie, 24.05.20

3 Podpisanie Kontraktu- START 1 dzień wto, 23.01.18 wto, 23.01.18

4 Przekazanie harmonogramu/programu robót oraz BIOZ 1 dzień pon, 05.02.18 pon, 05.02.18 3ZR+13 dn

5 Przekazanie i zatwierdzenie PZJ 1 dzień śro, 14.02.18 śro, 14.02.18 3ZR+21 dn

6 Uzgodnienie zmian w TOR dla etapu 1a oraz 1b 1 dzień pon, 19.02.18 pon, 19.02.18 8RR+14 dn

7 Uzgodnienie TOR dla demontażu sieci trakcyjnej na cały zakresie robót 4 dn wto, 06.02.18 pią, 09.02.18 9RR

8 Przejęcie placu budowy 1 dzień pon, 05.02.18 pon, 05.02.18 9RR-1 dzień

9 Rozpoczęcie robót 1 dzień wto, 06.02.18 wto, 06.02.18 3ZR+13 dn

10 Kompleksowa przebudowa drogi wraz z torowiskiem na odcinku od ul. Cichońskiego 

do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku  deptakiem miejskim 

oraz wykonaniem torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji

0 dn nie, 01.03.20 nie, 01.03.20 25;30;178;231;479;564;617;318;556;283;45;102;148;66;123;165;421;633;400

11 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 0 dn pią, 10.04.20 pią, 10.04.20 20;178;231;301;340;530;534;579;617;633;283;379

12 Zgłoszenie zakończenia robót po zakończeniu prób końcowych i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej0 dn pią, 10.04.20 pią, 10.04.20 11

13 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 40 dn sob, 11.04.20 nie, 24.05.20 20;178;231;301;340;479;530;534;579;617;283;420;500;379

14 Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania Sanepidu i Straży Pożarnej1 dzień sob, 11.04.20 sob, 11.04.20 12

15 Zajęcie stanowiska przez Sanepid 14 dn nie, 12.04.20 sob, 25.04.20 14

16 Zajęcie stanowiska przez Straż Pożarną 14 dn nie, 12.04.20 sob, 25.04.20 14

17 Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do organu 1 dzień nie, 26.04.20 nie, 26.04.20 15;16

18 Procedowanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez właściwy Organ 21 dn pon, 27.04.20 nie, 17.05.20 17

19 Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 7 dn pon, 18.05.20 nie, 24.05.20 18

20 ETAP: 1a TOR (bez skrzyżowania Orląt Lwowskich- Dworcowa)- wraz z demontażem trakcji dla całej inwestycji194 dn pon, 12.02.18 czw, 30.08.18

21 Wdrożenie TOR Etap 1a 1 dzień czw, 15.02.18 czw, 15.02.18 9RZ+10 dn

22 Branża drogowa, architektura 35 dn pią, 16.02.18 czw, 22.03.18

23 Zdjęcie warstwy humusu 2,25 dn pią, 16.02.18 nie, 18.02.18 21RR+1 dzień

24 Rozbiórka elementów dróg 28 dn pią, 23.02.18 czw, 22.03.18 21RR+8 dn

25 Branża torowa 19 dn nie, 18.02.18 czw, 08.03.18

26 Roboty rozbiórkowe 19 dn nie, 18.02.18 czw, 08.03.18 21ZR+2 dn;31

27 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg (bypass ul.Młyńska-Kosynierów) 145 dn śro, 04.04.18 czw, 30.08.18

28 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 60 dn śro, 04.04.18 wto, 05.06.18 24RR+12 dn

29 Przepięcia bypass 2 dn śro, 29.08.18 czw, 30.08.18 28

30 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 5 dn pon, 12.02.18 pią, 16.02.18

31 Demontaż trakcji tramwajowej dla całej inwestycji 5 dn pon, 12.02.18 pią, 16.02.18 7

32 Branża zieleń - gospodarka drzewostanem 15 dn pią, 16.02.18 pią, 02.03.18

33 Zabezpieczenie drzew- dla całej inwestycji 3 dn pią, 16.02.18 nie, 18.02.18 21

34 Wycinka drzew i krzewów dla Etapu 3 dn śro, 28.02.18 pią, 02.03.18 33

35 Podetap 1a, cz1: odcinek od ul. Dworcowej (bez skrzyżowania z ul. Dworcową) do ul. 

Kosynierów Gdyńskich

444 dn? śro, 09.05.18 czw, 08.08.19

36 Roszczenie nr 5- Przebudowa istniejącego kabla światłowodowego. Prace 

zakończono ostatecznie w dniu 31.07.2019r. 

436 dn? śro, 09.05.18 śro, 31.07.19

37 Roszczenie nr 14-  kolizja wzdłużna pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji 

sanitarnej a istniejącym kolektorem sanitarnym na odcinku od studni S6 do studni 

S1

222 dn? pią, 13.07.18 wto, 26.02.19

38 W tym wstrzymanie robót spowodowane brakiem dokumentacji a następnie 

błędnie dobranymi rurami osłonowymi

96 dn? pią, 13.07.18 śro, 17.10.18

39 Opóźnienia związane ze spadkiem wydajności z powodu konieczności utrzymania 

przepływu ścieków- prace na ciągu głównym

126 dn czw, 18.10.18 wto, 26.02.19 38

40 Branża drogowa, architektura 44 dn wto, 14.05.19 czw, 27.06.19

41 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża- pod chodniki 14 dn wto, 14.05.19 pon, 27.05.19 27;51;54;61

42 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 24 dn czw, 16.05.19 sob, 08.06.19 41RR+2 dn;57

43 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn pią, 07.06.19 czw, 27.06.19 44RR+7 dn;74RR+10 dn

44 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 21 dn wto, 21.05.19 pon, 10.06.19 42RR+5 dn

45 Branża torowa 101,4 dn pią, 15.02.19 pią, 31.05.19

46 Odwodnienie 4 dn pią, 15.02.19 pon, 18.02.19 52RR;47RR

47 Roboty podtorzowe 4 dn pią, 15.02.19 pią, 31.05.19 42RR+12 dn;56

48 Układanie płyt torowych 18 dn pią, 22.02.19 pon, 11.03.19 47RR+7 dn

49 Układka torów 23 dn śro, 27.02.19 czw, 21.03.19 48RR+5 dn;39

50 Krawężniki i krawędzie peronowe 11 dn wto, 12.03.19 pią, 22.03.19 48

51 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 51 dn pią, 08.06.18 sob, 28.07.18

52 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska16 dn pią, 08.06.18 sob, 23.06.18 24RR+14 dn

53 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i chodnikach18 dn śro, 11.07.18 sob, 28.07.18 52

54 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 115 dn wto, 15.01.19 pon, 13.05.19

55 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej w obrębie torowiska- rzeczywiste rozpoczęcie

72 dn śro, 27.02.19 pon, 13.05.19 24RR+14 dn;39

56 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej -zmniejszono wydajność w efekcie roszczenia 14

43 dn wto, 15.01.19 wto, 26.02.19 37ZZ

57 Branża sanitarna - Ter 1: ciepłociąg 26 dn sob, 15.12.18 nie, 13.01.19

58 Udzielenie informacji o nowym przebiegu ciepłociągu- w celu uzyskania czasu na 

koordynacje prac i uzyskanie materiału w odpowiedniej ilości

0 dn sob, 15.12.18 sob, 15.12.18 59RR-16 dn

59 Układanie rur osłonowych nad nowoprojektowanym ciepłociągiem- informacje uzyskane podczas spotkania w dniu 23.02.201810 dn czw, 03.01.19 nie, 13.01.19 56RR+15 dn

60 Układanie nowego ciepłociągu- harmonogram prac uzgodniony z PGE. 7 dn sob, 15.12.18 pią, 21.12.18 58

61 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 25 dn pią, 31.08.18 pon, 24.09.18

62 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 25 dn pią, 31.08.18 pon, 24.09.18 29

63 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 14 dn wto, 21.05.19 pon, 03.06.19

64 Roboty ziemne i montaż rurociągu 14 dn wto, 21.05.19 pon, 03.06.19 24RR+7 

dn;43ZR-37 dn

65 Prace przełączeniowe przy udziale PSG 4 dn wto, 28.05.19 pią, 31.05.19 64RR+7 dn

66 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 172 dn śro, 13.02.19 czw, 08.08.19

67 Demontaż słupów trakcyjnych 3 dn wto, 28.05.19 czw, 30.05.19 41

68 Montaż słupów trakcyjnych 16 dn śro, 13.02.19 czw, 28.02.19 67

69 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 8 dn czw, 01.08.19 czw, 08.08.19 68ZR+7 dn;36

70 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pon, 24.06.19 wto, 09.07.19

71 Montaż oświetlenia 16 dn pon, 24.06.19 wto, 09.07.19 43ZR-4 dn;24;67

72 Branża teletechnika 209 dn śro, 12.12.18 śro, 17.07.19

73 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 11 dn śro, 12.12.18 sob, 22.12.18 24RR;41

74 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn wto, 28.05.19 nie, 07.07.19 44RR+7 dn

75 Instalacja teletechniczna 10 dn pon, 08.07.19 śro, 17.07.19 74

76 Podetap 1a, cz2: odcinek od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Garbary (bez ul. Garbary)741 dn? wto, 23.01.18 śro, 26.02.20

77 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem związanych z

przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach trakcyjnych i 

trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby monitoringu 

miejskiego

247 dn? pon, 01.10.18 pią, 14.06.19

78 Roszczenie nr 20-  kolizji nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm na 

odc. S14-S17 z istniejącym gazociągiem Dn 350 mm nieprzewidzianym do 

przebudowy

68 dn? pią, 13.07.18 śro, 19.09.18

79 W tym wstrzymanie robót spowodowane brakiem dokumentacji - wznowiono po 

PL-007-00 przekazanym jedynie w wersji mailowej

14 dn? pią, 13.07.18 czw, 26.07.18

80 W tym opóźnienia związane z uzupełnieniami do dokumentacji (roboty wykonane 

i ujęte w dokumentacji przekazanej dnia 10.10.2018r.)

54 dn? pią, 27.07.18 śro, 19.09.18 79

81 Roszczenie nr 30- niezgodność projektu budowlanego z wykonawczym oraz 

zwiększenie zakresu o dodatkowe komory w Parku Róż. Uwzględniono fakt, iż na 

drzewie koniecznym do wycinki znajduje się ptasie gniazdo

453 dn? pon, 15.10.18 wto, 28.01.20

82 Wycinka drzewa w kolizji z separatorem 1 dzień śro, 18.09.19 śro, 18.09.19

83 Usunięcie kolizji z kablami trakcyjnymi po rozpoznaniu gestorów i uzgodnieniu 

dokumentacji- wycianka kabli

20 dn śro, 14.08.19 wto, 03.09.19

84 Przycięcie korony drzew pozostających w kolizji ze ściankami szczelnymi 1 dzień? pon, 15.10.18 pon, 15.10.18

85 Budowa dodatkowego systemu podczyszczania ścieków: zabicie ścianek szczelnych, osadzenie komór, ułożenie kolektorów, zabudowa studni przy torowisku45 dn śro, 11.12.19 wto, 28.01.20 83;82;84

86 Roszczenie nr 1- konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac niezbędnych i 

koniecznych do wykonania w celu renowacji kanałów deszczowych poprzez 

metodę wprowadzania rękawa termoutwardzalnego

518 dn? śro, 21.02.18 pią, 09.08.19

87 Niezgodności w średnicach- bez wpływy na prace nawierzchniowe 518 dn? śro, 21.02.18 pią, 09.08.19

88 Kolizja deszczówki z sanitarką uniemożliwiająca kontynuację prac 129 dn czw, 14.02.19 czw, 27.06.19

89 Zdiagnozowanie kolizji z kanalizacją sanitarną uniemożliwiające wykonanie 

renowacji- wstrzymanie robót drogowych na jezdni północnej

1 dzień czw, 14.02.19 czw, 14.02.19

90 Polecenie Inżyniera nr 41 umożliwiające kontynuację prac drogowych na na 

odcinku Kosynierów- Kłodawka

1 dzień czw, 27.06.19 czw, 27.06.19

91 Branża drogowa, architektura 411 dn sob, 29.12.18 śro, 26.02.20

92 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 10 dn sob, 29.12.18 śro, 09.01.19 111;114;117;119

93 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 15 dn pon, 14.01.19 pon, 28.01.19 92RR+2 dn;57

94 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 8 dn pią, 28.06.19 pią, 05.07.19 93RR+9 dn;105;90

95 Podbudowa z betonu asfaltowego 3 dn pon, 29.07.19 śro, 31.07.19 94;98

96 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn czw, 06.02.20 pią, 07.02.20 106

97 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn nie, 23.06.19 pią, 12.07.19 98RR+7 dn;132RR+10 dn

98 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 19 dn sob, 15.06.19 czw, 04.07.19 93RR+5 dn;77

99 Oznakowanie poziome 4 dn sob, 08.02.20 wto, 11.02.20 96

100 Roboty drogowe w obrębie kolizji z separatorem: wykonanie koryta, podbudów 

oraz nawierzchni z SMA

15 dn śro, 12.02.20 śro, 26.02.20 108

101 Układanie chodników w obrębie kolizji z separatorem 12 dn śro, 12.02.20 nie, 23.02.20 108

102 Branża torowa 583 dn pon, 25.06.18 nie, 16.02.20

103 Odwodnienie torowiska 4 dn pon, 25.06.18 czw, 28.06.18 24RR+8 dn;52RR;112RR;155RR

104 Roboty podtorzowe- wykonano bez rejonu komory podczyszczania kanalizacji 

deszczowej w Parku Róż

4 dn pią, 15.02.19 sob, 29.06.19 88

105 Układanie płyt torowych 18 dn pią, 22.02.19 pon, 11.03.19 104RR+7 dn

106 Układanie płyt torowych w obrębie kolizji 8 dn śro, 29.01.20 śro, 05.02.20 85;104

107 Układka torów 23 dn śro, 27.02.19 czw, 21.03.19 105RR+5 dn

108 Układanie torów w obrębie kolizji 6 dn czw, 06.02.20 wto, 11.02.20 106

109 Krawężniki 11 dn wto, 12.03.19 pią, 22.03.19 105

110 Prace wykończeniowe przy torowisku w obrębie kolizji 5 dn śro, 12.02.20 nie, 16.02.20 108

111 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 51 dn pią, 08.06.18 sob, 28.07.18

112 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska10 dn pią, 08.06.18 nie, 17.06.18 24RR+14 dn

113 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i 

chodnikach

18 dn śro, 11.07.18 sob, 28.07.18 112

114 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 42 dn śro, 08.08.18 śro, 19.09.18

115 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej w obrębie torowiska

23 dn śro, 08.08.18 pią, 31.08.18 24RR+14 dn

116 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej w jezdni i chodnikach

19 dn sob, 01.09.18 śro, 19.09.18 115

117 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18

118 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18 29

119 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 189 dn pon, 18.06.18 pią, 28.12.18

120 Przepięcie z udziałem gestora (PSG), demontaże starego gazociągu 0 dn śro, 21.11.18 śro, 21.11.18

121 Przepięcie z udziałem gestora (PSG), demontaże starego gazociągu 36 dn śro, 21.11.18 pią, 28.12.18 122;120

122 Ułożenie, regulacja gazociągu na odcinku SM3-SM4 (zakres do ul. Garbary) 26 dn pon, 18.06.18 pią, 13.07.18 24RR+7 dn

123 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 347 dn pon, 25.06.18 pon, 17.06.19

124 Demontaż słupów trakcyjnych 3 dn śro, 11.07.18 pią, 13.07.18 126

125 Demontaż słupów trakcyjnych- z światłowodem 3 dn sob, 15.06.19 pon, 17.06.19 77

126 Montaż słupów trakcyjnych 16 dn pon, 25.06.18 wto, 10.07.18

127 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 8 dn śro, 18.07.18 śro, 25.07.18 126ZR+7 dn

128 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pią, 21.06.19 sob, 06.07.19

129 Montaż oświetlenia 16 dn pią, 21.06.19 sob, 06.07.19 98RR+5 dn;77

130 Branża teletechnika 292 dn pon, 27.08.18 wto, 25.06.19

131 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 11 dn pon, 27.08.18 czw, 06.09.18 92RR-120 dn

132 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn pon, 06.05.19 pią, 14.06.19 98RR-40 dn

133 Instalacja teletechniczna 10 dn sob, 15.06.19 wto, 25.06.19 132

134 Branża mostowa 6.1 142 dn? wto, 23.01.18 pon, 18.06.18

135 Renowacja obiektu mostowego- most nad rzeką Kłodawką 91 dn czw, 15.03.18 pon, 18.06.18 26ZR+6 dn

136 Prace pod obiektem mostowym 30 dn? wto, 23.01.18 śro, 21.02.18

137 Podetap 1a, cz. 3: odcinek od ul. Garbary (ze skrzyżowaniem z ul. Garbary) do ul. Młyńskiej570 dn? śro, 14.03.18 wto, 22.10.19

138 Branża drogowa, architektura 271 dn sob, 19.01.19 wto, 22.10.19

139 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 14 dn sob, 19.01.19 pią, 01.02.19 154;157;159;161

140 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 24 dn pon, 21.01.19 śro, 13.02.19 139RR+2 dn

141 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 10 dn śro, 27.02.19 pią, 08.03.19 140RR+9 dn;151

142 Podbudowa z betonu asfaltowego 4 dn pon, 29.07.19 czw, 01.08.19 95RR

143 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn sob, 12.10.19 nie, 13.10.19 142ZR+5 dn;356RR

144 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn sob, 02.02.19 czw, 21.02.19 145RR+7 dn;173RR+10 dn

145 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 21 dn sob, 26.01.19 pią, 15.02.19 140RR+5 dn

146 Oznakowanie poziome 4 dn czw, 17.10.19 nie, 20.10.19 143ZR+3 dn

147 Oznakowanie pionowe 2 dn pon, 21.10.19 wto, 22.10.19 146

148 Branża torowa 251 dn pon, 25.06.18 sob, 09.03.19

149 Odwodnienie torowiska 4 dn pon, 25.06.18 czw, 28.06.18 155RR

150 Roboty podtorzowe 4 dn sob, 02.02.19 wto, 05.02.19 149;140RR+12 dn

151 Układanie płyt torowych 18 dn sob, 09.02.19 wto, 26.02.19 150RR+7 dn

152 Układka torów i rozjazdów 23 dn czw, 14.02.19 pią, 08.03.19 151RR+5 dn

153 Krawężniki i krawędzie peronowe 11 dn śro, 27.02.19 sob, 09.03.19 151

154 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 104 dn pią, 08.06.18 czw, 20.09.18

155 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w obrębie torowiska16 dn pią, 08.06.18 sob, 23.06.18 24RR+14 dn

156 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej w jezdniach i chodnikach18 dn pon, 03.09.18 czw, 20.09.18 155

157 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 23 dn pon, 11.06.18 wto, 03.07.18

158 Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w obrębie torowiska 23 dn pon, 11.06.18 wto, 03.07.18 24RR+14 dn

159 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18

160 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 79 dn pią, 31.08.18 pon, 19.11.18 29

161 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 208 dn pon, 18.06.18 pią, 18.01.19

162 Wznowienie robót z udziałem PSG 0 dn śro, 21.11.18 śro, 21.11.18

163 Przepięcie z udziałem gestora (PSG), demontaże starego gazociągu 36 dn pon, 10.12.18 pią, 18.01.19 162;164

164 Ułożenie, regulacja gazociągu na odcinku SM3-SM4 (zakres od ul. Młyńskiej do ul. 

Garbary)

26 dn pon, 18.06.18 pią, 13.07.18 24RR+7 dn

165 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 133 dn? pon, 01.10.18 sob, 16.02.19

166 Demontaż słupów trakcyjnych 3 dn czw, 14.02.19 sob, 16.02.19 170RR-6 dn

167 Demontaż słupów trakcyjnych- z światłowodem 1 dzień? wto, 12.02.19 wto, 12.02.19 170RR-6 dn

168 Montaż słupów trakcyjnych 16 dn pon, 01.10.18 wto, 16.10.18 145RR-120 dn

169 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pon, 18.02.19 wto, 05.03.19

170 Montaż oświetlenia 16 dn pon, 18.02.19 wto, 05.03.19 144ZR-4 dn

171 Branża teletechnika 50 dn czw, 13.12.18 pon, 04.02.19

172 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 11 dn wto, 08.01.19 pią, 18.01.19 139RR-11 dn

173 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn czw, 13.12.18 pią, 25.01.19 145RR-40 dn

174 Instalacja teletechniczna 10 dn sob, 26.01.19 pon, 04.02.19 173

175 Branża mostowa 6.2 105 dn śro, 14.03.18 nie, 01.07.18

176 Demontaż obiektu mostowego 74 dn śro, 14.03.18 śro, 30.05.18 26

177 Wykonanie płyty przejściowej i pionowej zabezpieczającej 14 dn pon, 18.06.18 nie, 01.07.18 176

178 ETAP: 1b TOR część 1 na odcinku od ul. Herberta do ul. Pionierów wraz z podetapem 

(Skrzyżowanie z ul. Pionierów). 

565 dn? pon, 26.02.18 wto, 01.10.19

179 Roszczenie nr 3- konieczność doprecyzowania lokalizacji złącza do zasilania malej 

architektury wraz z uzyskaniem zgód właścicieli posesji wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień z zakładem ENEA

295 dn? nie, 18.03.18 pią, 18.01.19

180 Roszczenie nr 4- brak możliwości wyprodukowania płyt z instalacją LED z uwagi na 

brak przekazania szczegółowego projektu instalacji LED, która ma być zainstalowana 

w płytach na etapie ich prefabrykacji

259 dn? śro, 25.04.18 pią, 18.01.19

181 Roszczenie nr 9-napotkanie nieprzewidywalnych przeszkód – wykrycie przeszkody w 

realizacji Robót w postaci nieuwzględnionego w SIWZ stropu piwnicy w ul. Herberta

202 dn? śro, 30.05.18 pią, 21.12.18

182 Roszczenie nr13 – wykrycie przeszkody w realizacji Robót w postaci 

nieuwzględnionej w SIWZ kolizji układu drogowego z istniejącym gazociągiem dn150 

z uwagi na nienormatywne zagłębienie- chodnik Sikorskiego naprzeciwko Urzędu

101 dn? wto, 12.06.18 pią, 21.09.18

183 Roszczenie nr 19- odkrycie fundamentu ceglano – kamiennego pod jezdnią ulicy 

Sikorskiego - wstrzymanie archeologiczne

98 dn? śro, 08.08.18 pią, 16.11.18

184 W tym: Wstrzymanie wodociągu na odcinku Urzękdu miasta 82 dn? śro, 08.08.18 pon, 29.10.18

185 W tym: wstrzymanie robót w poprzek ul. Sikorskiego w okolicy ul. Dzieci Wrzesińskich7 dn? pią, 09.11.18 pią, 16.11.18

186 Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 1b część 1+2b oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac5 dn pon, 26.02.18 pią, 02.03.18 8ZR+20 dn

187 Wdrożenie TOR 1 dzień pon, 12.03.18 pon, 12.03.18 186ZR+9 dn

188 Branża drogowa, architektura 544 dn wto, 13.03.18 śro, 25.09.19

189 Rozbiórka elementów dróg 18 dn wto, 13.03.18 pią, 30.03.18 187

190 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 8 dn sob, 19.01.19 sob, 26.01.19 213;215;179

191 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 10 dn śro, 28.08.19 pią, 06.09.19 204;208RR+5 dn;190;448RR+5 dn

192 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 20 dn pon, 21.01.19 sob, 09.02.19 190RR+2 dn

193 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona północna 10 dn sob, 22.09.18 pon, 01.10.18 182

194 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona południowa 20 dn czw, 29.08.19 wto, 17.09.19 227RR+10 dn;208RR+6 dn;448RR+6 dn;179

195 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 12 dn nie, 10.02.19 czw, 21.02.19 192

196 Oznakowanie pionowe 3 dn śro, 18.09.19 pią, 20.09.19 194

197 Elementy małej architektury 10 dn pon, 16.09.19 śro, 25.09.19 194ZR-2 dn

198 Branża torowa 550 dn wto, 13.03.18 wto, 01.10.19

199 Roboty rozbiórkowe 12 dn wto, 13.03.18 sob, 24.03.18 31;189RR

200 Odwodnienie torowiska 9 dn śro, 28.11.18 czw, 06.12.18 189RR+8 dn;201RR-8 dn

201 Roboty podtorzowe 4 dn czw, 06.12.18 pon, 04.02.19 192RR+14 dn

202 Zmiana technologii budowy torowiska- przeprocedowanie zmiany 0 dn pon, 12.08.19 pon, 12.08.19

203 Torowisko w technologii płyt prefabrykowanych 22 dn nie, 09.12.18 śro, 02.01.19

207 Torowisko w technologii wylewanej na mokto- propozycja Nadzoru Autorskiego 40 dn pią, 23.08.19 wto, 01.10.19 180

208 Krawężniki przy torowisku 10 dn pią, 23.08.19 nie, 01.09.19 202ZR+10 dn

209 Montaż zbrojenia 13 dn wto, 27.08.19 nie, 08.09.19 202ZR+14 dn

210 Betonowanie nawierzchni torowiska 12 dn czw, 29.08.19 pon, 09.09.19 209RR+2 dn

211 Mocowanie elementów LED 20 dn pon, 26.08.19 sob, 14.09.19 210ZR-15 dn

212 Spawanie i mocowanie szyn 29 dn wto, 03.09.19 wto, 01.10.19 210RR+5 dn

213 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 31 dn pon, 25.06.18 śro, 25.07.18

214 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 31 dn pon, 25.06.18 śro, 25.07.18 189RR+14 dn

215 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg- bypass uwzględniono w 2b 137 dn wto, 10.07.18 pon, 26.11.18

216 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 49 dn wto, 10.07.18 pon, 26.11.18 189;264

217 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 22 dn pon, 24.12.18 pią, 18.01.19

218 Demontaż słupów trakcyjnych 1 dzień nie, 30.12.18 nie, 30.12.18 219

219 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 4 dn pon, 24.12.18 sob, 29.12.18 195RR+5 dn

220 Montaż słupów trakcyjnych 1 dzień wto, 08.01.19 wto, 08.01.19 219ZR+7 dn

221 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 3 dn śro, 16.01.19 pią, 18.01.19 220ZR+7 dn

222 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 20 dn wto, 08.01.19 nie, 27.01.19

223 Demontaż słupów i oświetlenia 1 dzień wto, 08.01.19 wto, 08.01.19 220RR

224 Montaż oświetlenia 16 dn sob, 12.01.19 nie, 27.01.19 223RR+4 dn

225 Branża teletechnika 77 dn wto, 11.12.18 pią, 01.03.19

226 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 5 dn wto, 11.12.18 sob, 15.12.18 201RR+5 dn;445RR+5 dn

227 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 20 dn pon, 24.12.18 nie, 24.02.19 195RR+5 dn

228 Instalacja teletechniczna 5 dn pon, 25.02.19 pią, 01.03.19 227

229 Branża zieleń - gospodarka drzewostanem 3 dn śro, 18.09.19 pią, 20.09.19

230 Zabezpieczenie drzew- dla całej inwestycji 3 dn śro, 18.09.19 pią, 20.09.19 194

231 ETAP: 2b TOR 397 dn? pon, 12.03.18 pią, 26.04.19

232 Roszczenie nr 3- konieczność doprecyzowania lokalizacji złącza do zasilania malej 

architektury wraz z uzyskaniem zgód właścicieli posesji wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień z zakładem ENEA

295 dn? nie, 18.03.18 pią, 18.01.19

233 Roszczenie nr 10- nienormatywna głębokość gazociągu zlokalizowanego w obrębie 

skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Dzieci Wrzesińskich

158 dn? śro, 23.05.18 pon, 29.10.18

234 Roszczenie nr13 – wykrycie przeszkody w realizacji Robót w postaci 

nieuwzględnionej w SIWZ kolizji układu drogowego z istniejącym gazociągiem dn150 

z uwagi na nienormatywne zagłębienie- chodnik Sikorskiego naprzeciwko Urzędu

101 dn? wto, 12.06.18 pią, 21.09.18

235 Roszczenie nr 22- zwiększenie zakresu przebudowy ciepłociągu znajdującego się w 

ul. Warszawskiej

172 dn? śro, 23.05.18 śro, 14.11.18

236 W tym opóźnienia spowodowane brakiem dokumentacji 145 dn? śro, 23.05.18 wto, 16.10.18

237 W tym Przebudowa ciepłociągu 27 dn? śro, 17.10.18 śro, 14.11.18 236

238 Wdrożenie TOR- łącznie z 1b cz. 1+ 2b 1 dzień pon, 12.03.18 pon, 12.03.18 187ZZ

239 Branża drogowa, architektura 396 dn wto, 13.03.18 pią, 26.04.19

240 Zdjęcie warstwy humusu 2 dn wto, 13.03.18 śro, 14.03.18 238RR+1 dzień

241 Rozbiórka elementów dróg 12 dn wto, 13.03.18 sob, 24.03.18 238

242 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 6 dn sob, 19.01.19 czw, 24.01.19 261;263;266;232;233;237

243 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 10 dn pon, 21.01.19 śro, 30.01.19 242RR+2 dn

244 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 6 dn wto, 12.02.19 nie, 17.02.19 243RR+9 dn;258

245 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn czw, 11.04.19 pią, 12.04.19 244;250;543RR

246 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn pon, 15.04.19 wto, 16.04.19 245ZR+2 dn

247 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona północna 6 dn śro, 09.01.19 śro, 27.02.19 250RR+4 dn;279;268;234

248 Nawierzchnia z płytek betonowych- strona południowa 5 dn śro, 27.02.19 nie, 03.03.19 250RR+4 dn;279;232

249 Nawierzchnia z kostki kamiennej 7 dn śro, 27.02.19 wto, 05.03.19 247ZR-5 dn;248ZR-5 dn

250 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 6 dn pon, 28.01.19 sob, 02.02.19 243RR+7 dn

251 Oznakowanie poziome 5 dn sob, 20.04.19 pią, 26.04.19 246ZR+3 dn

252 Oznakowanie pionowe 2 dn pon, 04.03.19 wto, 05.03.19 247;248

253 Elementy małej architektury 8 dn sob, 02.03.19 sob, 09.03.19 247ZR-2 dn;248ZR-2 dn

254 Branża torowa 330 dn śro, 14.03.18 pon, 18.02.19

255 Roboty rozbiórkowe 12 dn śro, 14.03.18 nie, 25.03.18 31;238ZR+1 dzień

256 Drenaż i odwodnienie 3 dn pon, 26.03.18 śro, 28.03.18 255

257 Roboty podtorzowe 5 dn pon, 28.01.19 pią, 01.02.19 243RR+7 dn;256;266;233;267;237

258 Układanie płyt torowych 8 dn pon, 04.02.19 pon, 11.02.19 257RR+7 dn

259 Układka torów i rozjazdów 10 dn sob, 09.02.19 pon, 18.02.19 258RR+5 dn

260 Krawężniki i krawędzie peronowe 6 dn wto, 12.02.19 nie, 17.02.19 258

261 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 15 dn wto, 10.07.18 wto, 24.07.18

262 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 15 dn wto, 10.07.18 wto, 24.07.18 241RR+7 dn;264

263 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 209 dn czw, 26.04.18 pon, 26.11.18

264 Układanie oraz odbiory bypass dla Etapów 1b cz.1 i 2b- po uprzednim uzgodnieniu 

przebiegu ich średnic oraz przepięcia

72 dn czw, 26.04.18 pon, 09.07.18 241ZR+30 dn

265 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego- zasypywanie po 

odbiorach

18 dn czw, 08.11.18 pon, 26.11.18 264

266 Branża sanitarna- przebudowa gazociągu w ul. Dzieci Wrzesińskich i ul. Warszawskiej43 dn? pon, 17.09.18 pon, 29.10.18

267 Przebudowa gazociągu przez TRAKCJA PRKiI 31 dn? pon, 17.09.18 śro, 17.10.18

268 Przebudowa gazociągu w obrębie chodników oraz przełączenie po pracach PSG 12 dn? czw, 18.10.18 pon, 29.10.18 267

269 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 49 dn wto, 08.01.19 pon, 25.02.19

270 Demontaż słupów trakcyjnych 2 dn nie, 24.02.19 pon, 25.02.19 250ZR+21 dn

271 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 7 dn wto, 08.01.19 pon, 14.01.19 270

272 Montaż słupów trakcyjnych 2 dn wto, 15.01.19 śro, 16.01.19 271

273 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 2 dn czw, 24.01.19 pią, 25.01.19 272ZR+7 dn

274 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 51,5 dn nie, 16.12.18 sob, 09.02.19

275 Demontaż słupów i oświetlenia 4 dn nie, 03.02.19 śro, 06.02.19 250

276 Montaż oświetlenia 5 dn nie, 16.12.18 sob, 09.02.19 275

277 Branża teletechnika 39 dn czw, 24.01.19 nie, 03.03.19

278 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 5 dn czw, 24.01.19 pon, 28.01.19 257RR-4 dn

279 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych- opóźnienia związane ze zmianami

w proj. kanalziacji

25 dn sob, 02.02.19 wto, 26.02.19 250RR+5 dn

280 Instalacja teletechniczna 5 dn śro, 27.02.19 nie, 03.03.19 279

281 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 3 dn śro, 06.03.19 pią, 08.03.19

282 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 3 dn śro, 06.03.19 pią, 08.03.19 249

283 ETAP: 1e TOR -tor klasyczny. Etap połączony z 1f 283 dn śro, 28.03.18 śro, 16.01.19

284 Uzgodnienie projektu TOR dla etapów 1e+1f oraz wysłanie powiadomień o 

planowanym rozpoczęciu prac

1 dzień śro, 28.03.18 śro, 28.03.18 187RR+16 dn

285 Wdrożenie TOR 1 dzień sob, 23.06.18 sob, 23.06.18 284ZR+5 dn;187RR+2 tyg.

286 Zatwierdzenie materiałów torowych 14 dn nie, 24.06.18 sob, 07.07.18 285

287 Branża torowa 185 dn nie, 24.06.18 nie, 30.12.18

288 Roboty rozbiórkowe 1 dzień nie, 24.06.18 nie, 24.06.18 285;31

289 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 1 dzień pon, 25.06.18 pon, 25.06.18 288

290 Włączenie odwodnienia, kanalizacja do teletechniki 1 dzień pon, 25.06.18 pon, 25.06.18 289ZR-1 dzień

291 Roboty podtorzowe 1 dzień śro, 27.06.18 śro, 27.06.18 289ZR+1 dzień

292 Układanie torów w płytach 1 dzień czw, 28.06.18 czw, 28.06.18 291

293 Odtworzenie nawierzchni w obrębie przejazdu drogowego 1 dzień czw, 28.06.18 czw, 28.06.18 292RR

294 Układanie podkładów i podrozjezdnic oraz spawanie torów 2 dn czw, 28.06.18 pią, 29.06.18 291

295 dostawa rozjazdu 1 mies. czw, 15.11.18 pią, 14.12.18

296 Układanie i spawanie rozjazdu 4 dn sob, 15.12.18 wto, 18.12.18 295

297 Wykonanie zasypek i podbicie toru 10 dn śro, 19.12.18 nie, 30.12.18 296

298 Krawężniki obrzeża 5 dn czw, 28.06.18 pon, 02.07.18 291

299 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 15 dn pon, 31.12.18 śro, 16.01.19

300 Montaż sieci trakcyjnej- sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 15 dn pon, 31.12.18 śro, 16.01.19 297

301 1 PODETAP: 1a TOR: skrzyżowanie Orląt Lwowskich -ul. Dworcowa 456 dn? wto, 10.07.18 pon, 21.10.19

302 Roszczenie nr 24- kolizja projektowanej podbudowy torowiska oraz drogowej z 

istniejącą siecią gazową Dn 150 w ul. Dworcowej- kolizja wzdłóżna przebudowana 

przez PSG

69 dn? wto, 24.07.18 pon, 01.10.18

303 Roszczenie nr 32- kolizja istniejącej sieci gazowej z projektowanym torowiskiem – 

rura gazowa Dn 355 w ul. Dworcowej- kolizja poprzeczna (do dnia 29.07.2019r. 

usunięto kolizję- w tym dniu zdemontowano bypass gazowy) 

213 dn? czw, 20.12.18 pon, 29.07.19

304 Uzgodnienie projektu TOR dla podetapu 1a (j/w) oraz wysłanie powiadomień o 

planowanym rozpoczęciu prac

0 dn wto, 10.07.18 wto, 10.07.18 305ZR-7 dn

305 Wdrożenie TOR 1 dzień pon, 16.07.18 pon, 16.07.18 293

306 Branża drogowa, architektura 450 dn pon, 16.07.18 pon, 21.10.19

307 Rozbiórka elementów dróg 12 dn pon, 16.07.18 pią, 27.07.18 305RR

308 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 8 dn sob, 22.12.18 pon, 31.12.18 328;330;333

309 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem- w ul. Dworcowej1 dzień wto, 30.07.19 wto, 30.07.19 303
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Id. Tryb

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

310 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 15 dn pon, 24.12.18 pią, 11.01.19 308RR+2 dn

311 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 5 dn czw, 25.07.19 pon, 29.07.19 310RR;322

312 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn wto, 30.07.19 śro, 31.07.19 311;315;95RR

313 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn czw, 01.08.19 pią, 02.08.19 312

314 Nawierzchnia z płytek betonowych 15 dn sob, 27.07.19 sob, 10.08.19 315RR+7 dn

315 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 10 dn sob, 20.07.19 pon, 29.07.19 308RR+7 dn;303ZR-10 dn

316 Oznakowanie poziome 4 dn pon, 14.10.19 czw, 17.10.19 313;356

317 Oznakowanie pionowe 4 dn pią, 18.10.19 pon, 21.10.19 316

318 Branża torowa 380 dn wto, 17.07.18 pon, 12.08.19

319 Roboty rozbiórkowe 12 dn wto, 17.07.18 sob, 28.07.18 31;305

320 Drenaż i odwodnienie 6 dn śro, 25.07.18 pon, 30.07.18 319RR+8 dn

321 Roboty podtorzowe 20 dn śro, 09.01.19 pon, 28.01.19 320;308RR+14 dn

322 Wykonanie podbudowy betonowej torowiska 1 dzień śro, 24.07.19 śro, 24.07.19 321ZR+3 dn;303ZZ-5 dn

323 Układka torów i rozjazdów 5 dn sob, 27.07.19 śro, 31.07.19 322ZR+2 dn

324 Krawężniki i krawędzie peronowe 1 dzień czw, 01.08.19 czw, 01.08.19 323

325 Betonowa zabudowa torów 1 dzień pią, 02.08.19 pią, 02.08.19 324

326 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z podbudową2 dn pon, 05.08.19 wto, 06.08.19 325ZR+2 dn

327 Prace wykończeniowe 6 dn śro, 07.08.19 pon, 12.08.19 326

328 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 20 dn czw, 26.07.18 wto, 14.08.18

329 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 20 dn czw, 26.07.18 wto, 14.08.18 307RR+10 dn

330 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna i ciepłociąg 45 dn wto, 06.11.18 pią, 21.12.18

331 Zabezpieczenie nowowykonywanego ciepłociągu 10 dn śro, 12.12.18 pią, 21.12.18 307;302

332 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej24 dn wto, 06.11.18 pią, 30.11.18 307;302

333 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 45 dn pią, 10.08.18 pon, 24.09.18

334 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 15 dn pią, 10.08.18 sob, 25.08.18 335RR-15 dn

335 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 30 dn nie, 26.08.18 pon, 24.09.18 307

336 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 161,6 dn czw, 21.02.19 wto, 06.08.19

337 Montaż sterowania i ogrzewania zwrotnic 7 dn czw, 21.02.19 wto, 06.08.19 323

338 Branża teletechnika 353 dn sob, 28.07.18 sob, 27.07.19

339 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 30 dn sob, 28.07.18 sob, 27.07.19 315ZR-20 dn

340 ETAP: 2a TOR -z wyłączeniem prac torowych- pierwotnie połączony z 2c 545 dn? wto, 10.04.18 wto, 22.10.19

341 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem 

związanych z przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach 

trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby 

monitoringu miejskiego

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

342 Roszczenie nr 34- napotkanie nieprzewidywalnych przeszkód – kolizja istniejącej 

sieci gazowej z projektowanym torowiskiem i jezdnią – rury gazowe na 

skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Sikorskiego oraz na odcinku Sikorskiego- Młyńska.

463 dn? wto, 10.04.18 śro, 31.07.19

343 Uzgodnienie zakresu realizacji- notatka z dnia 10.04.2019 1 dzień wto, 10.04.18 wto, 10.04.18

344 Otrzymanie polecenia inżyniera 1 dzień wto, 07.05.19 wto, 07.05.19 343

345 Realizacja prac przez Wykonawcę po skompletowaniu materiałów oraz 

wyznaczeniu terminu realizacji prac gazoniebezpiecznych przez gestora (PSG)

49 dn? śro, 05.06.19 śro, 24.07.19

346 Przepięcie przyłączy przez PSG 1 dzień? śro, 31.07.19 śro, 31.07.19

347 Roszczenir nr 55-istotne spowolnienie prac w związku z pracami nadzoru 

archeologiczny na odcinku prowadzonych robót związanych z realizacją wodociągu 

dn 400 w ul. Sikorskiego od W43 do W33

0 dn pią, 11.10.19 pią, 11.10.19

348 Wdrożenie TOR 1 dzień pon, 15.04.19 pon, 15.04.19

349 Branża drogowa, architektura 184 dn wto, 16.04.19 wto, 22.10.19

350 Zdjęcie warstwy humusu 1 dzień wto, 16.04.19 wto, 16.04.19 348

351 Rozbiórka elementów dróg 25 dn wto, 16.04.19 wto, 14.05.19 348

352 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 19 dn śro, 28.08.19 nie, 15.09.19 362;364;366;369;342

353 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 37 dn nie, 01.09.19 pon, 07.10.19 352RR+4 dn

354 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 dn wto, 10.09.19 nie, 29.09.19 353RR+9 dn

355 Podbudowa z betonu asfaltowego 4 dn pon, 30.09.19 czw, 03.10.19 354;359

356 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn sob, 12.10.19 nie, 13.10.19 355ZR+8 dn

357 Nawierzchnia z płytek betonowych 31 dn nie, 15.09.19 wto, 15.10.19 359RR+7 dn

358 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8 dn pon, 23.09.19 pon, 30.09.19 359

359 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 15 dn nie, 08.09.19 nie, 22.09.19 353RR+7 dn

360 Oznakowanie poziome 6 dn czw, 17.10.19 wto, 22.10.19 356ZR+3 dn

361 Oznakowanie pionowe 4 dn sob, 12.10.19 wto, 15.10.19 357ZR-4 dn

362 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 12 dn pią, 16.08.19 wto, 27.08.19

363 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 12 dn pią, 16.08.19 wto, 27.08.19 351RR+14 dn;368

364 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 35 dn pon, 06.05.19 nie, 09.06.19

365 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej35 dn pon, 06.05.19 nie, 09.06.19 351RR+16 dn

366 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 114 dn czw, 18.04.19 śro, 14.08.19

367 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 18 dn czw, 18.04.19 czw, 09.05.19 351RR+2 dn

368 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 45 dn pon, 01.07.19 śro, 14.08.19 367

369 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 29 dn śro, 15.05.19 śro, 12.06.19

370 Roboty ziemne, demontaże 7 dn śro, 15.05.19 wto, 21.05.19 351

371 Ułożenie, regulacja gazociągu 22 dn śro, 22.05.19 śro, 12.06.19 370

372 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn śro, 15.05.19 czw, 30.05.19

373 Montaż oświetlenia 16 dn śro, 15.05.19 czw, 30.05.19 351;341

374 Branża teletechnika 39 dn śro, 15.05.19 nie, 23.06.19

375 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 34 dn śro, 15.05.19 pon, 17.06.19 351

376 Instalacja teletechniczna 10 dn czw, 13.06.19 nie, 23.06.19 375ZR-5 dn

377 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 9 dn śro, 16.10.19 czw, 24.10.19

378 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 9 dn śro, 16.10.19 czw, 24.10.19 357

379 ETAP: 2c TOR 392 dn? czw, 10.01.19 pon, 17.02.20

380 Roszczenie nr 33-  kolizja istniejącej sieci gazowej z projektowanym torowiskiem – 

rura gazowa Dn 150 w rurze osłonowej Dn 200 na wysokości ul. Młyńskiej oraz 

ociekacz znajdujący się pod torowiskiem

351 dn czw, 10.01.19 wto, 07.01.20

381 Zadanie pytania technicznego w temacie kolizji 1 dzień czw, 10.01.19 czw, 10.01.19

382 Usunięcie kolizji z ociekaczem pod torowiskiem w ul. Młyńskiej- prace wykona PSG 7 dn czw, 12.12.19 śro, 18.12.19 388

383 Usunięcie kolizji w ul. Młyńskiej- prace wykona PSG 7 dn czw, 12.12.19 śro, 18.12.19 412

384 Usunięcie kolizji w ul. Strzeleckiej- prace wykona PSG 7 dn pon, 30.12.19 wto, 07.01.20 390

385 Roszczenie nr 59- Wstrzymanie robót przez pracownika WUOZ 23 dn? śro, 27.11.19 czw, 19.12.19

386 Wstrzymanie robót na całej inwestycji poza deptakiem 3 dn śro, 27.11.19 pią, 29.11.19

387 Wstrzymanie robót w obrębie ul. Młyńskiej i Strzeleckiej 20 dn? sob, 30.11.19 czw, 19.12.19 386

388 Wdrożenie TOR 1 dzień? czw, 21.11.19 czw, 21.11.19 356

389 Branża drogowa, architektura 84 dn pią, 22.11.19 pon, 17.02.20

390 Rozbiórka elementów dróg 5 dn pią, 22.11.19 wto, 26.11.19 388

391 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 4 dn śro, 08.01.20 sob, 11.01.20 407;409;414;380

392 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 3 dn nie, 12.01.20 wto, 14.01.20 391

393 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 3 dn śro, 15.01.20 pią, 17.01.20 392

394 Podbudowa z betonu asfaltowego 1 dzień czw, 06.02.20 czw, 06.02.20 393;397

395 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 1 dzień pią, 07.02.20 pią, 07.02.20 394

396 Nawierzchnia z płytek betonowych 12 dn czw, 06.02.20 pon, 17.02.20 397

397 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 7 dn czw, 30.01.20 śro, 05.02.20 392;404

398 Oznakowanie poziome- uzależnione od warunków atmosferycznych 1 dzień sob, 08.02.20 sob, 08.02.20 395

399 Oznakowanie pionowe 1 dzień nie, 09.02.20 nie, 09.02.20 398

400 Branża torowa 23 dn nie, 12.01.20 wto, 04.02.20

401 Wdrożenie etapu TOR dla torowiska w przypadku wymiany ociekacza przez PSG 0 dn nie, 12.01.20 nie, 12.01.20 382ZR+21 dn

402 Roboty rozbiórkowe i korytowanie 5 dn pon, 13.01.20 pią, 17.01.20 401

403 Roboty podtorzowe- zmniejszono wydajność z uwagi na okres zimowy 2 dn sob, 18.01.20 nie, 19.01.20 402;382;383

404 Układanie płyt torowych- zmniejszono wydajność z uwagi na okres zimowy 10 dn pon, 20.01.20 śro, 29.01.20 403

405 Układka torów- zmniejszono wydajność z uwagi na okres zimowy 6 dn czw, 30.01.20 wto, 04.02.20 404

406 Krawężniki 2 dn czw, 30.01.20 pią, 31.01.20 404

407 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 10 dn śro, 27.11.19 pią, 06.12.19

408 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 10 dn śro, 27.11.19 pią, 06.12.19 390

409 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna 5 dn śro, 05.06.19 nie, 09.06.19

410 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji sanitarnej5 dn śro, 05.06.19 nie, 09.06.19 351RR+16 dn

411 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 15 dn śro, 27.11.19 śro, 11.12.19

412 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 15 dn śro, 27.11.19 śro, 11.12.19 390

413 Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 270 dn śro, 15.05.19 nie, 16.02.20

414 Ułożenie, regulacja gazociągu 7 dn czw, 19.12.19 pią, 27.12.19 383

415 Branża teletechnika 39 dn śro, 15.05.19 nie, 23.06.19

416 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 34 dn śro, 15.05.19 pon, 17.06.19 351

417 Instalacja teletechniczna 10 dn czw, 13.06.19 nie, 23.06.19 416ZR-5 dn

418 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 9 dn sob, 08.02.20 nie, 16.02.20

419 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 9 dn sob, 08.02.20 nie, 16.02.20 395

420 ETAP: 1b TOR Część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) pierwotnie 

połączony z Etapem 3a

676 dn? wto, 23.01.18 czw, 19.12.19

421 Etap: 1b TOR część 2 na odcinku od Pionierów do ul. Chrobrego (deptak) 676 dn? wto, 23.01.18 czw, 19.12.19

422 Roszczenie nr 3- konieczność doprecyzowania lokalizacji złącza do zasilania malej 

architektury wraz z uzyskaniem zgód właścicieli posesji wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień z zakładem ENEA

295 dn? nie, 18.03.18 pią, 18.01.19

423 Roszczenie nr 4- brak możliwości wyprodukowania płyt z instalacją LED z uwagi na 

brak przekazania szczegółowego projektu instalacji LED, która ma być 

zainstalowana w płytach na etapie ich prefabrykacji

422 dn? śro, 25.04.18 pią, 05.07.19

424 Konieczność przeprojektowania TOR na skutek braku możliwości oddania 

przejezdności Etapu 2b i prawoskrętu z ul. Herberta w ul. Warszawską

127 dn? wto, 12.06.18 śro, 17.10.18 181RR

425 Roszczenie nr 13-wykrycie przeszkody w realizacji Robót w postaci 

nieuwzględnionej w SIWZ kolizji układu drogowego z istniejącym gazociągiem 

dn150 z uwagi na nienormatywne zagłębienie- chodnik Sikorskiego naprzeciwko 

Urzędu

101 dn? wto, 12.06.18 pią, 21.09.18

426 Roszczenie nr 27- Wstrzymanie robót przez nadzór archeologiczny na odcinku ul. 

Sikorskiego od ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej. Zakończenie prac archeo. Do 

16.07.2019r. Zakończenie inwentaryzacji do 26.07.2019

254 dn? pon, 05.11.18 pią, 26.07.19

427 Roszczenie nr 56 -napotkanie nieprzewidywalnych przeszkód – kolizja obiektu 

archeologicznego w obrębie deptaka miejskiego (odkrytej studni) z projektowaną 

trasą kanalizacji deszczowej dn200 i konstrukcją deptaka. 

8 dn? czw, 12.12.19 czw, 19.12.19

428 Uzgodnienie projektu TOR dla Etapów 1b część 2 oraz 3a oraz wysłanie 

powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac

56 dn wto, 12.06.18 pon, 06.08.18 429ZR-7 dn

429 Wniosek o wprowadzenie TOR 1 dzień śro, 26.09.18 śro, 26.09.18 430ZR-7 dn

430 Wdrożenie TOR 1b cz.2 (deptak) 1 dzień czw, 25.10.18 czw, 25.10.18

431 Branża drogowa, architektura 610 dn wto, 23.01.18 sob, 12.10.19

432 Zdjęcie warstwy humusu 2 dn pią, 26.10.18 sob, 27.10.18 430

433 Rozbiórka elementów dróg 16 dn pią, 26.10.18 pon, 12.11.18 430

434 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 9 dn sob, 03.08.19 nie, 11.08.19 455;457;422

435 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 29 dn wto, 06.08.19 śro, 04.09.19 434RR+3 dn

436 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 30 dn czw, 22.08.19 pią, 20.09.19 435RR+15 dn

437 Nawierzchnia z płytek betonowych 27 dn pią, 06.09.19 śro, 02.10.19 438RR+7 dn;475RR+10 dn;422

438 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 15 dn czw, 22.08.19 czw, 05.09.19 435RR+15 dn

439 Oznakowanie poziome 7 dn wto, 23.01.18 pon, 29.01.18

440 Oznakowanie pionowe 3 dn pon, 30.09.19 śro, 02.10.19 437ZR-3 dn

441 Elementy małej architektury 10 dn czw, 03.10.19 sob, 12.10.19 437

442 Branża torowa 326 dn czw, 25.10.18 pią, 27.09.19

443 Roboty rozbiórkowe 12 dn czw, 25.10.18 wto, 06.11.18 430RR

444 Odwodnienie torowiska 9 dn śro, 28.11.18 czw, 06.12.18 189RR+8 dn;445RR-8 dn

445 Roboty podtorzowe 4 dn czw, 06.12.18 nie, 18.08.19 434RR+14 dn;457;461

446 Zmiana technologii budowy torowiska- przeprocedowanie zmiany 0 dn pon, 12.08.19 pon, 12.08.19 423

447 Torowisko w technologii wylewanej na mokto- propozycja Nadzoru Autorskiego36 dn pią, 23.08.19 pią, 27.09.19

448 Krawężniki przy torowisku 10 dn pią, 23.08.19 nie, 01.09.19 446ZR+10 dn

449 Montaż zbrojenia 5 dn wto, 27.08.19 sob, 31.08.19 446ZR+14 dn;445

450 Betonowanie nawierzchni torowiska 7 dn czw, 29.08.19 śro, 04.09.19 449RR+2 dn

451 Mocowanie elementów LED 20 dn pon, 26.08.19 sob, 14.09.19 452RR-10 dn

452 Nawierzchnia z POZBRUK 15 dn czw, 05.09.19 czw, 19.09.19 450

453 Spawanie i mocowanie szyn 25 dn wto, 03.09.19 pią, 27.09.19 450RR+5 dn

454 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z 

podbudową

1 dzień wto, 23.01.18 wto, 23.01.18

455 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 16 dn sob, 10.11.18 pon, 26.11.18

456 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 16 dn sob, 10.11.18 pon, 26.11.18 433RR+14 dn

457 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 540 dn wto, 23.01.18 pią, 02.08.19

458 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich 

średnic

82 dn nie, 28.10.18 śro, 23.01.19 433RR+2 dn

459 Ułożenie nowego wodociągu 22 dn wto, 23.01.18 wto, 13.02.18

460 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego- w miejscu 

wstrzymania prac archeologicznych

7 dn sob, 27.07.19 pią, 02.08.19 426;458

461 Branża sanitarna - Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej wg projektu zamiennego10 dn sob, 03.08.19 pon, 12.08.19

462 Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej 10 dn sob, 03.08.19 pon, 12.08.19 443;426;460

463 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 338 dn wto, 06.11.18 nie, 20.10.19

464 Demontaż słupów trakcyjnych 1 dzień czw, 15.11.18 czw, 15.11.18 465

465 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 8 dn wto, 06.11.18 śro, 14.11.18 430ZR+10 dn

466 Montaż słupów trakcyjnych 4 dn czw, 15.11.18 nie, 18.11.18 465

467 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 23 dn sob, 28.09.19 nie, 20.10.19 466ZR+7 dn;453

468 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 17 dn pon, 19.11.18 śro, 05.12.18

469 Demontaż słupów i oświetlenia 1 dzień pon, 19.11.18 pon, 19.11.18 466

470 Montaż oświetlenia 16 dn wto, 20.11.18 śro, 05.12.18 469

471 Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie) 4 dn pią, 26.10.18 pon, 29.10.18

472 Demontaż sygnalizatorów świetlnych 4 dn pią, 26.10.18 pon, 29.10.18 430

473 Branża teletechnika 55 dn sob, 27.07.19 pią, 20.09.19

474 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 10 dn sob, 27.07.19 pon, 05.08.19 426

475 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 15 dn wto, 27.08.19 wto, 10.09.19 438RR+5 dn;426

476 Instalacja teletechniczna 10 dn śro, 11.09.19 pią, 20.09.19 475

477 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 8 dn czw, 03.10.19 czw, 10.10.19

478 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 8 dn czw, 03.10.19 czw, 10.10.19 437

479 ETAP: Etap 3a - skrzyżowanie bez deptaku w zakresie torów 64 dn śro, 17.10.18 pią, 21.12.18

480 Wdrożenie TOR 3a 1 dzień pon, 26.11.18 pon, 26.11.18

481 Przywrucenie ruchu kołowego na okres świąteczny 1 dzień pią, 21.12.18 pią, 21.12.18 482;492;494;497

482 Branża torowa 24 dn wto, 27.11.18 czw, 20.12.18

483 Roboty rozbiórkowe 3 dn wto, 27.11.18 czw, 29.11.18 31;480

484 Drenaż i odwodnienie 1 dzień pią, 30.11.18 pią, 30.11.18 483

485 Roboty podtorzowe 2 dn sob, 01.12.18 nie, 02.12.18 484

486 Układanie płyt torowych 15 dn sob, 08.12.18 sob, 22.12.18 485RR+7 dn

487 Wykonanie podbudowy betonowej pod tory i rozjazdy na podlewie 1 dzień pon, 10.12.18 pon, 10.12.18 485

488 Układka torów i rozjazdów na podlewie 3 dn pią, 14.12.18 nie, 16.12.18 487ZR+3 dn

489 Betonowa zabudowa torowiska 1 dzień wto, 18.12.18 wto, 18.12.18 488;490

490 Krawężniki i krawędzie peronowe 2 dn nie, 16.12.18 pon, 17.12.18 488ZR-1 dzień

491 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z podbudową1 dzień czw, 20.12.18 czw, 20.12.18 489ZR+1 dzień

492 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 2 dn pią, 30.11.18 sob, 01.12.18

493 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego- układanie rur w 

obrębie ul. Chrobrego- strona południowa

2 dn pią, 30.11.18 sob, 01.12.18 483

494 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 12 dn śro, 17.10.18 nie, 28.10.18

495 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 8 dn śro, 17.10.18 śro, 24.10.18 168

496 Montaż słupów trakcyjnych 4 dn czw, 25.10.18 nie, 28.10.18 495

497 Branża teletechnika 5 dn pią, 30.11.18 wto, 04.12.18

498 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 3 dn pią, 30.11.18 nie, 02.12.18 483

499 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 2 dn pon, 03.12.18 wto, 04.12.18 498

500 ETAP: Etap 3a - skrzyżowanie bez deptaku w zakresie drogowym i uzbrojenia 533 dn? wto, 23.01.18 pią, 26.07.19

501 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem 

związanych z przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach

trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby 

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

502 Ponowne Wdrożenie TOR 3a 1 dzień pon, 15.04.19 pon, 15.04.19 544

503 Branża drogowa, architektura 97 dn wto, 16.04.19 pią, 26.07.19

504 Rozbiórka elementów dróg 10 dn wto, 16.04.19 sob, 27.04.19 502

505 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 11 dn czw, 16.05.19 nie, 26.05.19 515;517

506 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 13 dn nie, 19.05.19 pią, 31.05.19 505RR+3 dn

507 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 16 dn pon, 03.06.19 wto, 18.06.19 506RR+15 dn

508 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn pon, 17.06.19 wto, 18.06.19 506;511

509 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn wto, 25.06.19 śro, 26.06.19 508ZR+5 dn

510 Nawierzchnia z płytek betonowych 38 dn wto, 18.06.19 pią, 26.07.19 511RR+7 dn;526RR+10 dn

511 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 14 dn pon, 03.06.19 nie, 16.06.19 506RR+15 dn

512 Oznakowanie poziome 2 dn nie, 30.06.19 pon, 01.07.19 509ZR+3 dn

513 Oznakowanie pionowe 2 dn śro, 24.07.19 czw, 25.07.19 510ZR-3 dn

514 Elementy małej architektury 5 dn śro, 17.07.19 nie, 21.07.19 510ZR-10 dn

515 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 12 dn sob, 04.05.19 śro, 15.05.19

516 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 12 dn sob, 04.05.19 śro, 15.05.19 504RR+14 dn

517 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 16 dn nie, 28.04.19 śro, 15.05.19

518 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 16 dn nie, 28.04.19 śro, 15.05.19 504

519 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 16 dn pią, 07.06.19 nie, 23.06.19

520 Montaż oświetlenia 16 dn pią, 07.06.19 nie, 23.06.19 511ZR-10 dn;501

521 Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie) 13 dn pon, 24.06.19 sob, 06.07.19

522 Demontaż sygnalizatorów świetlnych 4 dn pon, 24.06.19 czw, 27.06.19 526

523 Montaż sygnalizatorów świetlnych 9 dn pią, 28.06.19 sob, 06.07.19 511ZR-10 dn;522

524 Branża teletechnika 510 dn wto, 23.01.18 śro, 03.07.19

525 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 10 dn wto, 23.01.18 czw, 01.02.18

526 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 15 dn sob, 08.06.19 nie, 23.06.19 511RR+5 dn

527 Instalacja teletechniczna 10 dn pon, 24.06.19 śro, 03.07.19 526

528 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 6 dn pon, 17.06.19 nie, 23.06.19

530 ETAP 1b TOR- część 3 -przebudowa wodociągu w jezdni na długości deptaka -etap 

wariantowy w przypadku opóźnień w etapie 1b cz. 1 i 2b

20 dn sob, 06.10.18 czw, 25.10.18

534 ETAP 3b  TOR 351 dn? śro, 09.05.18 pon, 06.05.19

535 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem związanych z

przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach trakcyjnych i 

trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby monitoringu 

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

536 Uzgodnienie ewentualnych zmian do prujektu TOR dla etapu 3b oraz wysłanie 

powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac

0 dn czw, 10.01.19 czw, 10.01.19 537RR-7 dn

537 Wdrożenie TOR 1 dzień czw, 17.01.19 czw, 17.01.19 479

538 Branża drogowa, architektura 105 dn pią, 18.01.19 pon, 06.05.19

539 Rozbiórka elementów dróg 12 dn pią, 18.01.19 wto, 29.01.19 537

540 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 5 dn wto, 19.02.19 sob, 23.02.19 560;562

541 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 8 dn nie, 24.02.19 nie, 03.03.19 540

542 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 8 dn śro, 20.03.19 śro, 27.03.19 541;555

543 Podbudowa z betonu asfaltowego 2 dn czw, 11.04.19 pią, 12.04.19 542;548;557

544 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 2 dn sob, 13.04.19 nie, 14.04.19 543;557

545 Nawierzchnia z płytek betonowych 20 dn czw, 11.04.19 sob, 04.05.19 548RR+7 dn;576RR+10 dn;557

546 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8 dn sob, 16.03.19 sob, 23.03.19 548

547 Nawierzchnia z betonu cementowego- zatoka autobusowa 3 dn sob, 16.03.19 pon, 18.03.19 548

548 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 13 dn nie, 03.03.19 pią, 15.03.19 541RR+7 dn

549 Oznakowanie poziome 2 dn czw, 18.04.19 pią, 19.04.19 544ZR+3 dn

550 Oznakowanie pionowe 4 dn czw, 02.05.19 pon, 06.05.19 545ZR-2 dn

551 Branża torowa 85 dn pią, 18.01.19 pią, 12.04.19

552 Roboty rozbiórkowe 8 dn pią, 18.01.19 pią, 25.01.19 31;537

553 Drenaż i odwodnienie 4 dn sob, 26.01.19 wto, 29.01.19 552

554 Roboty podtorzowe 4 dn nie, 10.03.19 śro, 13.03.19 553;541RR+14 dn

555 Wykonanie podbudowy betonowej torowiska 7 dn śro, 13.03.19 wto, 19.03.19 554RR+3 dn

556 Układka torów i rozjazdów 13 dn pią, 22.03.19 śro, 03.04.19 555ZR+2 dn

557 Krawężniki w ul. Chrobrego 7 dn czw, 04.04.19 śro, 10.04.19 556

558 Wykonanie betonowej zabudowy torowiska 1 dzień czw, 11.04.19 czw, 11.04.19 557

559 Nawierzchnia drogowa z afaltu lanego oraz betonu asfaltowego wraz z 

podbudową

1 dzień pią, 12.04.19 pią, 12.04.19 558

560 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19

561 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19 539

562 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19

563 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 20 dn śro, 30.01.19 pon, 18.02.19 539

564 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 20 dn czw, 11.04.19 sob, 04.05.19

565 Demontaż słupów trakcyjnych 1 dzień śro, 17.04.19 śro, 17.04.19 566

566 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 6 dn czw, 11.04.19 wto, 16.04.19 557

567 Montaż słupów trakcyjnych 2 dn śro, 17.04.19 czw, 18.04.19 566

568 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 5 dn nie, 28.04.19 sob, 04.05.19 567ZR+7 dn

569 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 79 dn śro, 30.01.19 czw, 18.04.19

570 Demontaż słupów i oświetlenia 1 dzień czw, 18.04.19 czw, 18.04.19 565;535

571 Montaż oświetlenia 16 dn śro, 30.01.19 czw, 14.02.19 539

572 Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna (okablowanie) 13 dn pon, 08.04.19 sob, 20.04.19

573 Demontaż sygnalizatorów świetlnych 3 dn pon, 08.04.19 śro, 10.04.19 557ZR-3 dn

574 Montaż sygnalizatorów świetlnych 10 dn czw, 11.04.19 sob, 20.04.19 557;548

575 Branża teletechnika 27 dn sob, 26.01.19 czw, 21.02.19

576 Wykonanie przepustów pod torowiskiem i pod jezdnią 3 dn sob, 26.01.19 pon, 28.01.19 552

577 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 15 dn śro, 30.01.19 śro, 13.02.19 539

578 Instalacja teletechniczna 8 dn czw, 14.02.19 czw, 21.02.19 577

579 ETAP: 1c  TOR 629 dn? wto, 03.07.18 pią, 10.04.20

580 Roszczenie nr 18- budowa ciepłociągu nieprzewidzianego w ramach Kontraktu 0 dn wto, 03.07.18 wto, 03.07.18

581 Roszczenie nr 49- wstrzymanie prac przez nadzór archeologiczny na odcinku od 

studni D9-D10- ul. Konstytucji 3 Maja

54 dn? wto, 24.09.19 pon, 18.11.19

582 Roszczenie nr 52 -przestawienie pomnika Adama Mickeiwicza 61 dn? pią, 11.10.19 czw, 12.12.19

583 Roszczenie nr 59- kolizja kanalizacji deszczowej z kablem 15kV 46 dn? wto, 19.11.19 wto, 07.01.20 581

584 Uzgodnienie ewentualnych zmian do prujektu TOR dla etapu 1c oraz wysłanie 

powiadomień o planowanym rozpoczęciu prac

0 dn pon, 12.08.19 pon, 12.08.19

585 Wdrożenie TOR 1 dzień śro, 21.08.19 śro, 21.08.19 313;326;584ZR+6 dn

586 Branża drogowa, architektura 227 dn czw, 22.08.19 pią, 10.04.20

587 Zdjęcie warstwy humusu 4 dn czw, 22.08.19 nie, 25.08.19 585

588 Rozbiórka elementów dróg 25 dn czw, 22.08.19 nie, 15.09.19 585

589 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 23 dn wto, 28.01.20 śro, 19.02.20 600;602;605

590 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 40 dn czw, 30.01.20 pon, 09.03.20 589RR+2 dn

591 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 dn śro, 12.02.20 pon, 02.03.20 590RR+9 dn;596RR+6 dn

592 Podbudowa z betonu asfaltowego 6 dn sob, 07.03.20 czw, 12.03.20 591;596

593 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA 5 dn pią, 20.03.20 wto, 24.03.20 592ZR+7 dn

594 Nawierzchnia z płytek betonowych 30 dn czw, 13.02.20 pią, 13.03.20 596RR+7 dn;612

595 Nawierzchnia z kostki kamiennej 21 dn sob, 07.03.20 pią, 27.03.20 596

596 Krawężniki kamienne, ścieki, obrzeża 30 dn czw, 06.02.20 pią, 06.03.20 590RR+7 dn

597 Oznakowanie poziome 14 dn sob, 28.03.20 pią, 10.04.20 593ZR+3 dn

598 Oznakowanie pionowe 7 dn sob, 07.03.20 pią, 13.03.20 594ZR-7 dn

599 Elementy małej architektury 15 dn nie, 08.03.20 nie, 22.03.20 594ZR-6 dn

600 Branża sanitarna - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 08.01.20 pon, 27.01.20

601 Roboty ziemne i demontaże oraz ułożenie kanalizacji deszczowej 20 dn śro, 08.01.20 pon, 27.01.20 588;581;583

602 Branża sanitarna - Ter 1: sanitarna i ciepłociąg 31 dn czw, 05.09.19 sob, 05.10.19

603 Demontaże kanalizacji/ zamulenie/regulacja oraz ułożenie nowej kanalizacji 

sanitarnej

31 dn czw, 05.09.19 sob, 05.10.19 588RR+14 dn

604 Układanie rur osłonowych na nowowykonanym ciepłociągu (możliwa konieczność 

skoordynowania prac z firmą zewnętrzną)

10 dn czw, 26.09.19 sob, 05.10.19 606ZR+10 dn

605 Branża sanitarna - Ter 2: wodociąg 68 dn nie, 01.09.19 pią, 08.11.19

606 Układanie oraz odbiory bypass- po uprzednim uzgodnieniu przebiegu ich średnic 15 dn nie, 01.09.19 nie, 15.09.19 607RR-15 dn

607 Ułożenie nowego wodociągu i demont./zamulenie starego 53 dn pon, 16.09.19 pią, 08.11.19 588

608 Branża elektryczna - energetyka i oświetlenie 169 dn pon, 16.09.19 nie, 08.03.20

609 Demontaż i montaż słupów i oświetlenia 7 dn pon, 02.03.20 nie, 08.03.20 596ZR-5 dn

610 Montaż oświetlenia 16 dn pon, 16.09.19 wto, 01.10.19 588

611 Branża teletechnika 50 dn pon, 16.09.19 wto, 05.11.19

612 Wykonanie kanalizacji i studni teletechnicznych 40 dn pon, 16.09.19 pią, 25.10.19 588

613 Instalacja teletechniczna 10 dn sob, 26.10.19 wto, 05.11.19 612

614 Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną 206 dn czw, 22.08.19 pią, 20.03.20

615 Usunięcie drzew i krzewów- po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji 

Marszałka Województwa Lubuskiego

3 dn czw, 22.08.19 sob, 24.08.19 585

616 Nasadzenia drzew, krzewów, bylin- odrębnie dla całej inwestycji 14 dn sob, 07.03.20 pią, 20.03.20 596

617 PODETAP: 2a oraz 2c-przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną 255 dn? śro, 09.05.18 sob, 26.01.19

618 Roszczenie nr 5- konieczność wykonania Robót nieobjętych Kontraktem związanych z

przebudową istniejącego kabla światłowodowego na starych slupach trakcyjnych i 

trakcyjno-oświetleniowych oraz istniejących urządzeń na potrzeby monitoringu 

247 dn? śro, 09.05.18 pią, 18.01.19

619 Uzgodnienie ewentualnych zmian projektu TOR dla etapów 2a + 2c (w zakresie 

przebudowy torowiska)  oraz wysłanie powiadomień o planowanym rozpoczęciu 

prac

0 dn pią, 10.08.18 pią, 10.08.18 620ZR-7 dn

620 Wdrożenie TOR 1 dzień pią, 17.08.18 pią, 17.08.18

621 Branża torowa 66 dn sob, 18.08.18 pon, 22.10.18

622 Roboty rozbiórkowe 10 dn sob, 18.08.18 pon, 27.08.18 620

623 Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża 10 dn wto, 28.08.18 czw, 06.09.18 622

624 Wyprowadzenie i zaślepienie odwodnienia oraz przepustów 12 dn śro, 05.09.18 nie, 16.09.18 623ZR-2 dn

625 Roboty podtorzowe 17 dn pią, 07.09.18 nie, 23.09.18 623

626 Układanie płyt torowych 40 dn czw, 13.09.18 pon, 22.10.18 625RR+6 dn

627 Układka torów 22 dn sob, 15.09.18 sob, 06.10.18 626RR+2 dn

628 Prace wykończeniowe 12 dn pią, 05.10.18 wto, 16.10.18 627ZR-2 dn

629 Branża elektryczna - sieć trakcyjna i sterowanie rozjazdów 90 dn wto, 23.10.18 sob, 26.01.19

630 Montaż sieci trakcyjnej- przewieszki 8 dn sob, 19.01.19 sob, 26.01.19 632ZR+7 dn;618

631 Montaż fundamentów słupów trakcyjnych 8 dn wto, 23.10.18 wto, 30.10.18 626

632 Montaż słupów trakcyjnych 1 dzień śro, 31.10.18 śro, 31.10.18 631

633 Regulacja sieci trakcyjnej na całym zakresie robót- w tym regulacja sieci trakcyjnej w 

obrębie kolizji- zmniejszono wydajność z uwagi na okres zimowy

14 dn pon, 17.02.20 nie, 01.03.20 627;25;45;102;148;207;287;318;442;482;551;453

634 1 dzień? wto, 23.01.18 wto, 23.01.18
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